

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2026	CASA DO EMPREENDEDOR <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 4227/2026	360	02/03/2026	R\$ 1.193.500,00	12,13%

Nº2/2026  
Data Inicial: 02/03/2026

## CASA DO EMPREENDEDOR

R\$ 1.193.500,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16555

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1528	2026	02/03/2026	12334
1554	2026	02/03/2026	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1011	10153	02/03/2026

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.9*.6**-10	ART (CREA)	17**2*0**36**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*1**51**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*1**51**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*1**51**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*1**51**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**81**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10468	R\$ 1.505.097,89	02/03/2026	
Contrato	4227	2026	76.995.430/0001-52	10469	R\$ 1.193.500,00	02/03/2026	12,13%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10464	Medição	1	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4227/2026	12,13%

Nº2/2026  
Data Inicial: 02/03/2026

# CASA DO EMPREENDEDOR

## Documentos

R\$ 1.193.500,00

