

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2025	AMPLIAÇÃO DE REDE CONJUNTO HABITACIONAL POR DO SOL II Esta intervenção está em andamento	Contrato 286/2025	360	01/12/2025	R\$ 236.804,04	100,00%

Nº12/2025
Data Inicial: 01/12/2025

AMPLIAÇÃO DE REDE CONJUNTO HABITACIONAL POR DO SOL II

R\$ 236.804,04

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14611

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13113	2025	01/12/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/12/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.8*.9**-63	ART (CREA)	17**2*4**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.0*.6**-02	ART (CREA)	17**2*6**79**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**28**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61756	R\$ 236.804,04	01/12/2025	
Contrato	286	2025	78.121.936/0001-68	61757	R\$ 236.804,04	01/12/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61762	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 286/2025	100,00%