

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA CONVENIO 560/2025 - SECID <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 263/2025	300	10/09/2025	R\$ 4.568.900,00	21,66%

Nº3/2026  
Data Inicial: 10/09/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA  
CONVENIO 560/2025 - SECID**

**R\$ 4.568.900,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30039; 30119; 41110

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1431	2026	09/03/2026	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4724	01/03/2026

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/05/2027	263/2025	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**86**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**86**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*5**70**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*5**67**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001416	R\$ 5.234.732,37	24/07/2025	
Contrato	263	2025	76.995.414/0001-60	9001417	R\$ 4.568.900,00	04/09/2025	21,66%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001424	Medição	1	Jurisdicionado	09/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 263/2025	21,66%

9001424	Medição	2	Jurisdicionado	09/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 263/2025	21,66%
---------	---------	---	----------------	------------	------------------------------	----------------------	--------

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900255221874					

Nº3/2026  
Data Inicial: 10/09/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA  
CONVENIO 560/2025 - SECID**

**Documentos**

**R\$ 4.568.900,00**











