

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2026	CONSTRUÇÃO LAR DOS IDOSOS ETAPA III <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 351/2025	240	01/04/2026	R\$ 1.275.999,75	7,88%

Nº7/2026  
Data Inicial: 01/04/2026

## CONSTRUÇÃO LAR DOS IDOSOS ETAPA III

R\$ 1.275.999,75

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39282

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2015	2026	01/04/2026	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1027	4724	01/04/2026

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/03/2027	351/2025	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**31**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*4**31**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*0**71**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*1**13**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001430	R\$ 1.524.223,96	04/09/2025	
Contrato	351	2025	76.995.414/0001-60	9001439	R\$ 1.275.999,75	13/10/2025	7,88%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001432	Medição	1	Jurisdicionado	16/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 351/2025	7,88%

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900275307374					