

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                         | Contrato/Aditivo    | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 1           | 2026 | QUADRA DE AREIA<br><b>Esta intervenção está em andamento</b> | Contrato<br>29/2026 | 240   | 02/03/2026   | R\$ 397.000,00 | 16,96%    |

Nº1/2026  
Data Inicial: 02/03/2026

## QUADRA DE AREIA

R\$ 397.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9595

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 03*.6*.7**-16              | ART (CREA)               | 17**2*1**24**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 08*.0*.6**-98              | ART (CREA)               | 17**2*3**17**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 08*.0*.6**-98              | ART (CREA)               | 17**2*3**17**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 09*.9*.1**-05              | ART (CREA)               | 17**2*0**76**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 3486       | R\$ 489.585,03 | 02/03/2026 |           |
| Contrato | 29               | 2026 | 95.589.289/0001-32 | 3487       | R\$ 397.000,00 | 02/03/2026 | 16,96%    |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 3488       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 19/03/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 29/2026 | 16,96%    |

Nº1/2026  
Data Inicial: 02/03/2026

## QUADRA DE AREIA

### Documentos

R\$ 397.000,00









