

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 1 | 2026 | SISTEMA DE AGUA E ESGOTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE Esta intervenção está em andamento | Contrato 309/2025 | 300 | 01/01/2026 | R\$ 1.625.000,00 | 11,22% |

Nº1/2026
Data Inicial: 01/01/2026

SISTEMA DE AGUA E ESGOTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE

R\$ 1.625.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41111; 41112; 41113; 41114; 41115; 41116; 41118; 41119; 41121

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 7264 | 2025 | 22/12/2025 | 12249 |
| 723 | 2026 | 06/02/2026 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 122491 | 1007 | 4061 | 01/01/2026 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 22/07/2027 | 309/2025 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*3**76** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*3**76** | Orçamento | Sim |
| CPF | 04*.9*.5**-92 | ART (CREA) | 17**2*6**31** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*6**55** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9001398 | R\$ 1.677.388,50 | 02/06/2025 | |
| Contrato | 309 | 2025 | 76.995.414/0001-60 | 9001176 | R\$ 1.625.000,00 | 23/10/2025 | 11,22% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|---------|---|----------------|------------|------------------------------|----------------------|--------|
| 9001400 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 309/2025 | 1,94% |
| 9001414 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 06/02/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 309/2025 | 11,22% |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900261932972 | | | | | |

Nº1/2026
Data Inicial: 01/01/2026

SISTEMA DE AGUA E ESGOTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE

Documentos

R\$ 1.625.000,00























