

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2026	REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO NA LINHA SEDE OURO Esta intervenção foi concluída	Contrato 152/2024	120	02/02/2026	R\$ 816.120,00	100,00%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/02/2026

**REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE
PAVIMENTO POLIÉDRICO NA LINHA SEDE
OURO**

R\$ 816.120,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003491

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2674	2025	11/04/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	02/02/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/05/2026	152/2024	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*6**18**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**71**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**71**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**78**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5870	R\$ 817.345,49	02/10/2024	
Contrato	152	2024	80.869.886/0001-43	5871	R\$ 816.120,00	29/10/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5872	Medição	1	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2024	100,00%

5879 Conclusão 2 Jurisdicionado 02/03/2026

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900217301874	900217301874	1	22/01/2026	21/07/2026	
0	900217301874	1	22/01/2026	21/07/2026	

Nº1/2026
Data Inicial: 02/02/2026

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO NA LINHA SEDE OURO

Documentos

R\$ 816.120,00

Município de Sulina



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

PLANILHA DE MEDIÇÃO										
Município:	SULINA - PR				BDI 1	28,58	DATA:	22/12/2025		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL SEDE OURO				BDI 2	22,31	MEDIÇÃO:	1		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)			PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/01/2026	PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/05/2026	CONTRATO: 152-2024	
				unitário COM BDI	parcial	subtotal				
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MUNICIPAL SEDE OURO - SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO					816.120,00				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					16.460,03				
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	GB	1,00	16.460,03	16.460,03					
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.807,16				
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	401,59	1.807,16					
1.3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					23.267,61				
1.3.1	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	M3	983,00	23,67	23.267,61					
1.4	BASE E SUB-BASE					533.189,34				
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	983,00	142,66	140.234,78		100,00%	R\$	140.234,78	
1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.490,00	3,79	111.767,10		100,00%	R\$	111.767,10	
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.492,89	1,52	29.629,19		100,00%	R\$	29.629,19	
1.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	837,52	156,52	131.088,63		100,00%	R\$	131.088,63	
1.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.125,48	3,79	95.225,57		100,00%	R\$	95.225,57	
1.4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.607,94	1,52	25.244,07		100,00%	R\$	25.244,07	
1.5	TRATAMENTO SUPERFICIAL					241.395,86				
1.5.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO COM CONSUMO DE 1,10 L/M2	M2	7.156,24	5,31	37.999,63		100,00%	R\$	37.999,63	
1.5.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST - INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS MATERIAIS PÉTREOS E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	5.898,00	28,66	169.036,68		100,00%	R\$	169.036,68	
1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.600,44	3,79	17.435,67		100,00%	R\$	17.435,67	
1.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.040,89	1,52	4.622,15		100,00%	R\$	4.622,15	
1.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	844,00	2,31	1.949,64		100,00%	R\$	1.949,64	
1.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.131,28	0,93	10.352,09		100,00%	R\$	10.352,09	
PREÇO GLOBAL						816.120,00	100%		816.120,00	

Sulina, 22 de dezembro de 2025

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 Carolina Tavares de Araújo - Resp. Técnica
 CREA PR 203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
 Luciano S. Santiago - Resp. Técnica
 CREA PR 31.879/D



Nome: Luciano Steinemann
 Santiago
 CPF: ***.961.899-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Gilberto João Rossi
 CPF: ***.604.539-**

Assinado com certificado digital avançado

Documento assinado digitalmente em 22/12/2025 11:33:36
 Acesse o endereço: https://sl.gov.br.cloud/qp/vay para
 verificar a autenticidade.



























Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - PROVISÓRIO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este **Termo de Recebimento de Obra Provisório**, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo **Licitatório Concorrência Eletrônica nº 16/2024, Contrato nº 152/2024**, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Objeto: REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO NA LINHA SEDE OURO.

Empresa Executora: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 77.744.134/0001-41.

Valor do contrato: R\$ 816.120,00 (oitocentos e dezesseis mil cento e vinte reais)

Vigência do contrato: o prazo contratual, vigora até a data de 05 de maio de 2026.

Prazo de execução: O prazo de vigência de execução vigora até a data de 01 de janeiro de 2026.

ART de Execução: 1720246491802.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 22 de dezembro de 2025.

Gilberto J. Rossi
 Prefeito Municipal

Luciano S. Santiago
 Engenheiro Civil Fiscal da Obra

Moacir da Rosa
 Gestor do Contrato

Documento assinado digitalmente em 22/12/2025 11:33:24
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/uz5j7> para
 verificar a autenticidade.



Nome: Luciano Steinemann
 Santiago
 CPF: ***.961.899-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Gilberto João Rossi
 CPF: ***.604.539-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Moacir da Rosa
 CPF: ***.126.469-**

Assinado com certificado digital avançado