

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2026	Construção de 25 Unidades Habitacionais do "Programa Moradia Digna" Esta intervenção está em andamento	Contrato 202/2025	365	18/03/2026	R\$ 2.857.843,56	15,45%

Nº5/2026
Data Inicial: 18/03/2026

Construção de 25 Unidades Habitacionais do "Programa Moradia Digna"

R\$ 2.857.843,56

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003674

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3240	2026	07/05/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/05/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/05/2026	202	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**77**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**77**	Orçamento	Sim
CPF	07*.0*.4**-84	RRT (CAU)	16**4*2*	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*1**18**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5896	R\$ 2.857.843,55	22/05/2025	
Contrato	202	2025	80.869.886/0001-43	5897	R\$ 2.857.843,56	03/12/2025	15,45%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5898	Medição	1	Jurisdicionado	25/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2025	6,99%

5923	Medição	2	Jurisdicionado	03/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2025	13,68%
5936	Medição	3	Jurisdicionado	02/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2025	15,45%

Nº5/2026
Data Inicial: 18/03/2026

Construção de 25 Unidades Habitacionais do "Programa Moradia Digna"

Documentos

R\$ 2.857.843,56























RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	MUNICÍPIO / UF SULINA		REPASSE 2.857.843,56	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 2.857.843,56	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: abr-26 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Análise Concluída / A Licitar	25	un	08/2025		2.857.843,56	-	199.659,76	199.659,76	6,99%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(6,99%)	(6,99%)
							Repasse	2.857.843,56	-	199.659,76	199.659,76
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.857.843,56	-	199.659,76	199.659,76

SULINA

Local

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Nº do CPF: 03160453901, CN=ILBERTO JOAO ROSSI:03160453901, C=BR, OU=videoconferencia
Localização:
Data: 2026.05.22 09:27:23 -0300
Formato PDF Reader Versão: 2026.1.1

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente

CLEMARI DA MOTTA FINGER
Data: 22/05/2026 13:37:31-0300Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Social

Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER

Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 09:25:54 -0300

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT: 1720261981831

Responsável Financeiro

Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT

Cargo: TESOUREIRA



Documento assinado digitalmente

MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT

Data: 22/05/2026 22:51:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1098954-56

Nº TransfereGOV
970312

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE SULINA

APELIDO EMPREENDIMENTO
Programa Moradia Digna

NOME DA EMPRESA
GODOIS CONSTRUTORA LTDA

Nº CTEF
202/2025

Medição: 1

Período: 07/04/2026 a 30/04/2026

% Realizado Período.: | 6,99%

% Realizado Acum.: | 6,99%

[illegible][illegible]



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------

Medição: 1 Período: 07/04/2026 a 30/04/2026 % Realizado Período.: 6,99% % Realizado Acum.: 6,99%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

SULINA
Local
quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

GODOIS
CONSTRUTORA
LTDA:21697836000
167

Assinado de forma digital
por GODOIS CONSTRUTORA
LTDA:21697836000167
Dados: 2026.05.22 10:37:20
-03'00'

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 09:25:18 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720261981831

DAISE
MARTINAZZO:072
80240984

Assinado de forma digital por DAISE
MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.05.22 10:34:48 -03'00'

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453
901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, CN=GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.22 09:26:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PLACA DE OBRA

Termo de Compromisso nº 970312/2024 - Operação 1098954-56 - Programa Moradia Digna - Construção de unidades habitacionais



Sulina, 30 de abril de 2026.

LUCIANO STEINEMANN Assinado de forma digital por
SANTIAGO:815961899 LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
91 Dados: 2026.05.22 09:29:10
-03'00'

Luciano S. Santiago
Eng. Civil fiscal da obra







































Medi 25 casas

Grau de Sigilo # PÚBLICO

Ofício n°: 05/2026

SULINA, 29 de junho de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1098954-56 - TransfereGOV nº 970312

Objeto: Construção de Unidade Habitacionais
Proponente / Tomador: MUNICIPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 2.857.843,56	R\$ 50.452,64	R\$ 441.541,54
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.857.843,56	R\$ 50.452,64	R\$ 441.541,54
Execução Física:	-	1,77%	15,45%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por
GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.02 09:14:52 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	MUNICÍPIO / UF SULINA	REPASSE 2.857.843,56	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 2.857.843,56	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: jun-26 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Análise Concluída / A Licitar	25	un	08/2025	3	2.857.843,56	391.088,90	50.452,64	441.541,54	15,45%
							(%)	(100,00%)	(13,68%)	(1,77%)	(15,45%)
							Repasse	2.857.843,56	391.088,90	50.452,64	441.541,54
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.857.843,56	391.088,90	50.452,64	441.541,54

SULINA

Local	GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901	Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Dados: 2026.07.02 09:15:18 -03'00'
-------	------------------------------------	--

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER

Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

segunda-feira, 29 de junho de 2026

Data	LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991	Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2026.07.02 09:15:28 -03'00'
------	--	--

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT: 1720261981831

Responsável Financeiro

Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT

Cargo: TESOUREIRA



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO
1098954-56

N° TransfereGOV
970312

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE SULINA

APELIDO EMPREENDIMENTO
Programa Moradia Digna

NOME DA EMPRESA
GODOIS CONSTRUTORA LTDA

Nº CTEF
202/2025

PROF
MUNI

Medicção: 3

Período: 30/05/2026 a 29/06/2026

% Realizado Período.: | 1,77%

% Realizado Acum.: 15,45%

[illegible][illegible]

Medi 25 casas



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO
PLE
OGU

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025	PROF MUNI
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------	--------------

Medição: 3 Período: 30/05/2026 a 29/06/2026 % Realizado Período.: 1,77% % Realizado Acum.: 15,45%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		GERAL	UH01	UH02	UH03	UH04	UH05	UH06	UH07	UH08	UH09	UH10	UH11	UH12	UH13	UH14	UH15	UH16	UH17	UH18	UH19	UH20	UH21	UH22	UH23	UH24	UH25
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global ração Local

SULINA
Local
segunda-feira, 29 de junho de 2026
Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.02 09:27:07 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720261981831

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
3901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.02 09:27:16 -03'00'

DAISE
MARTINAZZO:07280240984
7280240984
Assinado de forma digital por DAISE
MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.07.02 09:24:58 -03'00'

Medi 25 casas



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de

Sulina

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43


prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	GODOIS CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº	202/2025
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO "PROGRAMA MORADIA DIGNA" EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM 47,46 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA CADA, CONTENDO DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E VARANDA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, HIDRAULICAS, TUDO CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS
MEDIÇÃO Nº	03
DATA DA VISTORIA	29/06/2026
DATA DA MEDIÇÃO	29/06/2026
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720261981831

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Medi 25 casas



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de

SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



Medi 25 casas



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de

Sulina


Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:81596
189991

Assinado de forma digital
por LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.15
11:15:55 -03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro fiscal da obra