

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DA ESTRADA VICINAL - ALTO ALEGRE Esta intervenção está em andamento	Contrato 11/2026	330	11/05/2026	R\$ 4.640.000,00	8,66%

Nº4/2026
Data Inicial: 11/05/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DA ESTRADA VICINAL - ALTO ALEGRE

R\$ 4.640.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4294

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2690	2026	11/05/2026	12476
2695	2026	11/05/2026	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1018	1748022	11/05/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.7**-82	ART (CREA)	17**2*3**36**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.7*.7**-82	ART (CREA)	17**2*3**36**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.7**-82	ART (CREA)	17**2*3**36**	Fiscalização	Sim
CPF	17*.4*.2**-88	ART (CREA)	17**2*2**12**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5658	R\$ 5.192.536,72	11/05/2026	
Contrato	11	2026	76.205.681/0001-96	5659	R\$ 4.640.000,00	11/05/2026	8,66%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5664	Medição	1	Jurisdicionado	19/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2026	2,86%
5669	Medição	2	Jurisdicionado	10/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2026	8,66%

Nº4/2026
Data Inicial: 11/05/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DA ESTRADA VICINAL - ALTO ALEGRE

Documentos

R\$ 4.640.000,00

Orçamento Pós Licitação



CONSTRUBES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

São Paulo, 21 de janeiro de 2.026

Ao

Município de Renascença

Concorrência nº. 010/2025.

Processo Administrativo nº 189/2025

Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre Pedras Irregulares na Estrada Vicinal da Linha Alto Alegre, 26.623,14 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual - Estrada Vicinal da Linha Alto Alegre.

CONCORRÊNCIA 010/2025	DATA DE ABERTURA: 12/01/2026
Nome da empresa: Construbes Engenharia e Construções Ltda	CNPJ: 14.792.068/0001-65
Endereço: Rua Machado Bittencourt, nº 361, Vila Clementino - São Paulo - SP	CEP: 04.044-001
Telefone (DDD): (11) 5904-2800	Email: construbes@construbes.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 8224-4 - Conta Corrente: 571-1	
Nome do representante legal: Rodrigo Braga Simões Mathias	CPF: 175.445.238-88
Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social	
Certificação Digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil (X) Sim () Não	

A empresa **Construbes Engenharia e Construções Ltda** propõe ao MUNICIPIO DE RENASCENÇA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R\$4.640.000,00** (quatro milhões seiscentos e quarenta mil reais).

2) O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

Se vencedor da licitação, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Rodrigo Braga Simões Mathias, portador do CPF 175.445.238-88.

RODRIGO BRAGA SIMOES MATHIAS:17544523888

2026.01.21 11:05:26 -03'00'

Construbes Engenharia e Construções

Rodrigo Braga Simões Mathias

Representante Legal

RG: 24.442.524-3 SSP/SP CPF 175.445.238-88

CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA MACHADO BITTENCOURT, Nº 361, CJ.1506, 15º ANDAR, VILA CLEMENTINO, SÃO PAULO/SP –CEP. 04044-095



ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO									
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFALTICOS:							15,28%	(ver na aba do BDI)	
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:							16,69%		
Empresa: CONSTRUTORA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA									
Menor Preço (%) calculado... (10,64%)							VALOR GLOBAL da Proposta:		R\$ 4.640.000,00
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL									
PREÇO UNIT. MÃO DE OBR. TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBR. + MATERIAL COM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBR. + MATERIAL COM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBR. + MATERIAL COM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBR. + MATERIAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBR. + TRANSPORTE COM BDI	TOTAL MATERIAL COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
							(10,64%)	(26,91%)	(2,74%)
22,47		26,89		26,89		(12,58%)		5.748,28	
551,54	2,384 97	420,76	2,734 88	3.105,49		(12,58%)	420,76	2.734,88	
26,77		32,04		32,04		(12,58%)		18.647,28	
34,35	41 15	41 15		41 15		(12,58%)		41 15,00	
4,50		54,49		54,49		(12,58%)	128.441,18	147,20	128.669,38
1,00		5,20		5,20		(12,58%)	33.558,12		33.558,12
12,54	24 00	24 00	54,49	20,44	46,03	(12,57%)		147,20	24 00,00
10,87		13,01		13,01		(12,58%)	4.753,30		4.753,30
11,81		13,85		13,85		(12,58%)	65.001,01		65.001,01
						(12,58%)	215.914,94	406,74	216.321,68
39,00						(12,57%)	8.402,40		8.402,40
6,76	8,77			8,77		(12,58%)	2.130,88		2.130,88
118,05		140,26		140,26		(12,58%)	147,20		147,20
19,04		23,97		23,97		(12,58%)	2.950,58		
23,17		26,49		26,49		(12,58%)	8.600,28		869,75
176,76	150,97		162,74	26,49		(12,58%)	12.649,20	9.744,40	22.393,60
269,03	94,12	310,03	408,17	718,20		(12,58%)	7.647,72	9.768,00	17.236,72
32,03	98,00	341	230,63	234,94		(12,58%)	140,44	942 12	
71,00	79,24	209,46	950,83	1.112,29		(12,58%)	4.534,48	3.700,00	20.017,48
212,33	1.080,13	254,13	1.298,99	1.554,12		(12,58%)	1.554,78	7.789,94	9.304,72
69,22	73,77	789,02	4.471 16	5.260 18		(12,58%)	1.539,04	8.842 32	
1.184,41	6.750,47	1.462,41	6.808,41	8.212,82		(12,58%)	8.534,48	14.702,52	27.616,00
25,78	141 58	88,88	188,41	300,29		(12,58%)	4.008,81	241,68	10.040,49
41,14	99,45	49,24	239,93	285,17		(12,58%)	2.166,60	10.929,20	38.017,84
67,36	343,73	81 34	439,37	492,25		(12,58%)	2.508,24	14,70	14,70
566,50	721,58	599,77	1.430,62	1.650,49		(12,58%)	3.757,52	21.750,76	23.508,28
316,50	2.236,78	337,73	2.487 20	3.054,03		(12,58%)	18.151,04	10.656,60	146.854,64
709,66	1.202,27	1.032,27	1.540,27	1.850,27		(12,58%)	8.426,18	8.426,18	16.852,36
594,17	900,94	711,16	1.075,22	1.789,38		(12,58%)	4.076 12		21.888,18
734,61	800,81	877,07	1.308,94	2.186,41		(12,58%)	8.877 12	1.535,04	21.888,18
173,28	1.587 45	1.587 45	1.587 45	2.586,29		(12,58%)	3.158,58	4.602,60	7.761,18
472,08	775 35	566,03	855,20	1.421,23		(12,58%)	2.825 15	4.265 10	
2,80	72 30	34,22	8,88	12 10		(12,57%)	1.001,45	23.983,78	35.384,28
22,12	44,87	44,87	30,17	159,04		(12,58%)	2.166,60	1.408,76	1.408,76
						(12,58%)	506.195,09	664.493,19	1.170.688,28
38 10	6,84	42,61	6,78	47 88		(12,58%)	87.800,00	12 10 13	85 800 00
3,50	3,28	4,24	4,28	4,28		(12,58%)	37 810 18		37 750 18
54,90	112 10	65 71	134 28	198 99		(12,58%)	371 869 84	768 00 21	1 080 870 05
54,20	93 75	64 94	180 24	185 19		(12,58%)	33 680 15	33 681 30	67 361 45
						(12,58%)	1.483 043	1 483 072 2	2 966 115 20
usar preços unitários com % causa de incidência									
4,46						0,54			
567,64	1.533 02	146 03	4.073 79	4.519 82		(8,40%)	17.647,43	146 461 18	146 514 74
0,31	0,37	0,37	0,37	0,37		(11,57%)	8 850 58		9 850 58
80,00	1.260 84	647 76	4 106 46	4 400 49		(12,58%)	54 600 49	54 600 49	109 200 98
0,30		0,30	92 72	234 27		(11,57%)	57 127 27	54 153 80	111 281 07
411,41	1.846 10	157 31	5.586 43	6.069 74		(4,00%)	78 655 18	80 474 53	1 036 140 71
usar preços unitários com % causa de incidência									
11,00		13,25	0,25	34 82		(12,58%)	1 171 27		10 175 75
6,21	17 72	74 18	21 27	26 13		(12,58%)	7 537 36	21 460 27	28 997 63
						(12,58%)	25 484 01	32 248 47	57 732 48
usar preços unitários com % causa de incidência									
0,27		0,26		0,26		(13,31%)	89 30		
79,25	62 70	94 85	75 11	168 96		(12,58%)	2 058 10	2 350 21	5 046 31
38 13	16 05	16 06	17 36	63 15		(12,58%)	666 04		666 04
18 67	11 50	25 19	32 24	53 43		(12,58%)	1 170 18	7 733 02	
23 81	20 00	26 86	24 08	109 09		(12,58%)	6 880 15	11 640 40	21 520 55
2 88	17 22	3 42	8 88	15 10		(12,58%)	1 290 21	3 000 00	4 290 21
79 89	186 32	79 29	220 81	438 60		(12,58%)	8 813 50	8 808 54	17 622 04
usar preços unitários com % causa de incidência									
8 90	14 00	25 70	17 77	28 53		(12,59%)	14 748 48	24 376 13	39 506 61
567 48	300 38	200 43	365 51	566 94		(12,58%)	2 052 32	3 669 72	5 682 04
36 60	66 03	42 61	80 11	122 72		(12,58%)	4 442 42	1 762 42	2 680 84
8 00	20 02	74 72	54 19	88 93		(12,58%)	1 258 02	1 258 02	2 516 04
usar preços unitários com % causa de incidência									
						(21,54%)	37 920 82	8 937 49	46 858 31
124 29	15 81	146 76	16 53	166 29		(12,58%)	5 206 60	57 55	5 766 15
124 29	15 81	146 76	16 53	166 29		(12,58%)		852 56	897 740
124 29	15 81	146 76	16 53	166 29		(12,58%)	5 900 40	661 20	6 561 60
128 18	15 22	133 39	17 03	170 42		(12,59%)	5 588 05	5 588 05	11 176 10
80 62	30 21	80 60	24 19	108 68		(12,58%)	5 789 40	1 441 40	7 230 80
102 13	16 19	102 13	16 19	118 32		(12,58%)	6 319 40	1 588 60	7 908 00
103 03	20 03	124 20	31 16	155 36		(12,58%)	4 340 00	1 000 00	5 400 00
41 60	4 64	40 00	5 55	55 45		(12,59%)	1 746 75	194 25	1 941 00
81 00	13 11	81 00	16 53	114 15		(12,58%)	34 670 57	5 305 05	39 975 62
						informe o grupo			
5 211 62	579 07	6 297 82	693 09	6 936 93		(12,58%)	1 069 977 91	3 034 922 28	4 104 900 19
Desconto Final Calculado da Proposta %							15,45%	1 069 977 91	3 034 922 28
							(10,16%)		4 840 800 19
								PREÇO GLOBAL MÃO DE OBR. + TRANSP.	86 40%
								PREÇO GLOBAL MATERIAL	86 40%
								PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA	86 40%

RODRIGO BRAGA SIMOES
MATHIAS:17544523888
2026.01.21 11:07:48 -03'00

Página 1 de 2

Medição 01 detalhada assinada

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
6	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	13,31	-	13,31	-	1,30%	-	4.547,61	-	60.528,69	60.528,69
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.327,90	-	3.327,90	-	19,67%	-	274,27	-	912.743,13	912.743,13
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	166,40	-	166,40	-	21,73%	-	6.059,74	-	1.008.340,74	1.008.340,74
	PAV-071	PMC	MEIO-FIO E SARJETA	m	11,00	-	11,00	-	0,01%	-	24,82	-	273,02	273,02
7	810300	DER/PRC	Melo-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	1.010,37	-	1.010,37	-	0,63%	-	28,73	-	29.027,93	29.027,93
	401160	DER	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m2	1.305,00	-	1.305,00	-	0,01%	-	0,26	-	339,30	339,30
	603900C	DER/PRC	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/ladeiras/blocos	m3	31,45	-	31,45	-	0,12%	-	169,96	-	5.345,24	5.345,24
	602000A	DER/PRC	Ladeto de Brita	m2	14,60	-	14,60	-	0,02%	-	63,02	-	920,10	920,10
8	605000D	DER/PRC	Formas de madeira comum	m2	584,11	-	584,11	-	0,42%	-	33,43	-	19.526,80	19.526,80
	534906B	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m2	211,10	-	211,10	-	0,46%	-	101,04	-	21.329,54	21.329,54
	98504	SINAPI	Pavim. au Bloket. Colorido e-6cm - com colchão de areia	m2	369,36	-	369,36	-	0,10%	-	12,10	-	4.469,26	4.469,26
	605000G	DER/PRC	Plinto de grama em placas	un	14,00	-	14,00	-	0,13%	-	435,86	-	6.102,04	6.102,04
9	822000	DER	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	1.371,42	-	1.371,42	-	0,84%	-	28,53	-	39.126,61	39.126,61
	820000A	DER/PRC	Faixa de Sinalização Horizontal 2/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	10,04	-	10,04	-	0,12%	-	565,94	-	5.682,04	5.682,04
	821000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	un	22,00	-	22,00	-	0,06%	-	122,72	-	2.699,84	2.699,84
	821300	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	3,00	-	3,00	-	0,03%	-	428,31	-	1.284,93	1.284,93
9	09.02.11B	DAER/PRC	ENSaios TECNOLÓGICOS	un	35,00	-	35,00	-	0,12%	-	165,29	-	5.785,15	5.785,15
	09.02.11C	DAER/PRC	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un	6,00	-	6,00	-	0,02%	-	165,29	-	991,74	991,74
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	40,00	-	40,00	-	0,14%	-	165,29	-	6.611,60	6.611,60
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	35,00	-	35,00	-	0,13%	-	170,42	-	5.964,70	5.964,70
9	09.04.04	DAER	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	60,00	-	60,00	-	0,16%	-	120,68	-	7.240,80	7.240,80
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	35,00	-	35,00	-	0,15%	-	202,43	-	7.085,05	7.085,05
	09.05.02	DAER	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	35,00	-	35,00	-	0,12%	-	155,16	-	5.430,60	5.430,60
	09.04.03	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	35,00	-	35,00	-	0,04%	-	55,45	-	1.940,75	1.940,75
9	09.04.01	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	35,00	-	35,00	-	0,03%	-	114,15	-	3.995,25	3.995,25
	09.01.18	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	70,00	-	70,00	-	0,45%	-	6.930,91	-	20.792,73	20.792,73
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's correspondente a 1 mobilização)	gb	3,00	-	3,00	-	0,45%	-	6.930,91	-	20.792,73	20.792,73
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:										2,86%	SOMAS	132.839,36	4.640.000,00	4.507.160,64

OBSERVAÇÕES:														
Valor Total do Contrato: R\$4.640.000,00														
Medição Acumulada: 132.839,36														
Total Anterior: -														
Valor e % executado desta Medição: R\$132.839,36 2,86 %														
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														
 CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RODRIGO BRAGA SIMÕES MATHIAS 5061120008/D					Documento assinado digitalmente ARTHUR BAZZO FAGGION Data: 06/05/2026 08:59:09-0300 Verifique em https://validar.its.gov.br					Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632 359957 MANFREDI:06632359957 Dados: 2026.05.06 14:36:34 -03'00"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA ARTHUR BAZZO FAGGION ENGº CIVIL - CREA PR-174995/D					PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA FABIELI MANFREDI					Página 2 de 2				





2026 às 10:32:59 Horário Padrão de Brasília
S 26° 11' 11", W 52° 58' 58"
245° SW
Número do índice:5713





17 de abr. de 2026 13:34:31
262° W
Número de índice: 5265













