

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL Esta intervenção está em andamento	Contrato 61/2025	7200	04/05/2026	R\$ 3.160.000,00	13,89%

Nº4/2026
Data Inicial: 04/05/2026

25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

R\$ 3.160.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

158136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11514	2025	04/05/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1025	5300432	04/05/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**93**	Orçamento	Sim
CPF	05*.7*.4**-09	ART (CREA)	17**2*0**54**	Execução de Obra	Sim
CPF	11*.8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*0**56**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10256	R\$ 3.916.596,55	10/06/2025	
Contrato	61	2025	76.995.455/0001-56	10257	R\$ 3.160.000,00	29/07/2025	13,89%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10253	Medição	1	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	2,18%
10254	Medição	2	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	8,03%
10255	Medição	3	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2025	13,89%