

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO Esta intervenção foi concluída	Contrato 60/2013	20	31/01/2014	R\$ 22.338,00	0,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 31/01/2014

BARRACÃO PRÉ-MOLDADO

R\$ 22.338,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22453

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
325	2014	31/01/2014	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1012	4144	31/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	03*.9*.7**-30	ART (CREA)	SC 92**7*/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4150	R\$ 22.500,00	10/10/2013	
Contrato	60	2013	80.874.100/0001-86	4151	R\$ 22.338,00	18/11/2013	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9999	Conclusão	1	Jurisdicionado	02/02/2014			