

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2014	Muro Cemitério Esta intervenção foi concluída	Contrato 54/2014	120	04/11/2014	R\$ 59.004,10	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000517

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
4732	2014	01/11/2014	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2040	307	01/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	11*.*8*.1**-47	ART (CREA)	20**1*8**01	Fiscalização	Sim
CPF	71**0*4**04	RRT (CAU)	A44**6-*	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*6**27	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				512	R\$ 70.000,00	26/02/2014	
Contrato	54	2014	80.869.886/0001-43	513	R\$ 59.004,10	20/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5014	Medição	1	Jurisdicionado	05/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2014	100,00%
5020	Conclusão	2	Jurisdicionado	10/06/2015			