

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
25	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RURAL COMUNIDADE SÃO LUIZ - CONVENIO 1825/25 - SECID Esta intervenção está em andamento	Contrato 70/2026	600	19/06/2026	R\$ 15.739.000,00	0,10%

Nº25/2026
Data Inicial: 19/06/2026

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RURAL
COMUNIDADE SÃO LUIZ - CONVENIO 1825/25
- SECID**

R\$ 15.739.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

29323

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3746	2026	24/06/2026	12249
3747	2026	24/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/11/2027	70/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**74**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**74**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*1**25**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*4**60**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001515	R\$ 15.749.557,57	04/11/2025	
Contrato	70	2026	76.995.414/0001-60	9001516	R\$ 15.739.000,00	10/03/2026	0,10%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001517Medição1Jurisdicionado01/08/2026Execução Indireta - ContratoContrato70/20260,10%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900279005579					

Nº25/2026
Data Inicial: 19/06/2026

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RURAL
COMUNIDADE SÃO LUIZ - CONVENIO 1825/25
- SECID**

Documentos

R\$ 15.739.000,00









