

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2026	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS Loteamentos Passo do Sol TR 983409/2025 FNHS Esta intervenção está em andamento	Contrato 27/2026	180	13/04/2026	R\$ 606.000,00	18,36%

Nº14/2026
Data Inicial: 13/04/2026

**CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES
HABITACIONAIS Loteamentos Passo do Sol
TR 983409/2025 FNHS**

R\$ 606.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45626; 45627; 45628; 45629; 45630

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3666	2026	18/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1003	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/02/2027	27/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	06*.1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*2**86**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**62**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001474	R\$ 703.274,85	15/09/2025	
Contrato	27	2026	76.995.414/0001-60	9001475	R\$ 606.000,00	23/01/2026	18,36%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001476	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2026	13,81%

Matrículas de Obras

Nº14/2026
Data Inicial: 13/04/2026

**CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES
HABITACIONAIS Loteamentos Passo do Sol
TR 983409/2025 FNHS**

Documentos

R\$ 606.000,00



















