

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2026	Pavimentação de Estrada Rural TRECHO 113 Arlindo Chervinski Esta intervenção está em andamento	Contrato 4244/2026	180	01/07/2026	R\$ 2.358.000,00	2,60%

Nº9/2026
Data Inicial: 01/07/2026

Pavimentação de Estrada Rural TRECHO 113
Arlindo Chervinski

R\$ 2.358.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16866

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5159	2026	01/07/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**83**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**31**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**31**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**31**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**31**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10971	R\$ 2.490.661,36	01/07/2026	
Contrato	4244	2026	76.995.430/0001-52	10972	R\$ 2.358.000,00	01/07/2026	2,60%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10964	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4244/2026	2,60%

Nº9/2026
Data Inicial: 01/07/2026

Pavimentação de Estrada Rural TRECHO 113 Arlindo Chervinski

Documentos

R\$ 2.358.000,00

