

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2026	Parquinho Infantil Esta intervenção está em andamento	Contrato 4248/2026	150	01/07/2026	R\$ 120.600,00	14,39%

Nº10/2026
Data Inicial: 01/07/2026

Parquinho Infantil

R\$ 120.600,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16863

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5006	2026	01/07/2026	12334
5017	2026	01/07/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.2**-60	ART (CREA)	17**2*3**06**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**86**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**86**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**86**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**86**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10973	R\$ 120.659,81	01/07/2026	
Contrato	4248	2026	76.995.430/0001-52	10974	R\$ 120.600,00	01/07/2026	14,39%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10962	Medição	1	Jurisditionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4248/2026	14,39%

Nº10/2026
Data Inicial: 01/07/2026

Parquinho Infantil

Documentos

R\$ 120.600,00

