

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 2018 | Recape Jacutinga 1 Esta intervenção foi concluída | Contrato 337/2017 | 90 | 02/02/2018 | R\$ 408.782,05 | 100,00% |

Nº1/2018
Data Inicial: 02/02/2018

Recape Jacutinga 1

R\$ 408.782,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001120

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2875 | 2018 | 16/04/2018 | 12543 |
| 2876 | 2018 | 16/04/2018 | 12543 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12543 | 2015 | 1129 | 23/06/2017 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 23/01/2019 | | Contrato |
| 09/09/2018 | | Convênio |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**0*4**73 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 05*.3*.1**-55 | ART (CREA) | 20**2*1**77 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 05*.3*.1**-55 | ART (CREA) | 20**2*1**77 | Orçamento | Sim |
| CPF | 05*.3*.1**-55 | ART (CREA) | 20**2*1**77 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5198 | R\$ 443.996,25 | 11/08/2017 | |
| Contrato | 337 | 2017 | 77.744.134/0001-41 | 5199 | R\$ 408.782,05 | 21/12/2017 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 5202 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 08/05/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 337/2017 | 35,98% |
| 5211 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 07/06/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 337/2017 | 41,20% |
| 5217 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 06/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 337/2017 | 50,00% |
| 5234 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 31/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 337/2017 | 88,92% |
| 5252 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 13/09/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 337/2017 | 100,00% |
| 5247 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 14/09/2018 | | | |