

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 11 | 2018 | Acessibilidade Pinhal e São Jorge Esta intervenção foi concluída | Contrato 243/2018 | 365 | 01/11/2018 | R\$ 22.291,06 | 100,00% |

Nº11/2018
Data Inicial: 01/11/2018

Acessibilidade Pinhal e São Jorge

R\$ 22.291,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

40232; 40412

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 8080 | 2018 | 01/11/2018 | 12494 |
| 8683 | 2018 | 01/11/2018 | 12494 |
| 1543 | 2019 | 01/03/2019 | 12494 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12494 | 1009 | 1800002 | 01/11/2018 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 01/11/2018 | 000000 | Convênio |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.7*.8**-83 | ART (CREA) | 20**3*6**38 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 02*.7*.8**-83 | ART (CREA) | 20**3*6**38 | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.7*.8**-83 | ART (CREA) | 20**3*6**38 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1802004 | R\$ 23.929,94 | 01/11/2018 | |
| Contrato | 243 | 2018 | 86.887.494/0001-93 | 1802005 | R\$ 22.291,06 | 01/11/2018 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 1802006 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/11/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 243/2018 | 83,85% |
| 1802006 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 243/2018 | 83,85% |
| 1900161 | Paralisação | 3 | Jurisdicionado | 01/01/2019 | | | |
| 1900469 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/03/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 243/2018 | 90,82% |
| 1900611 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/04/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 243/2018 | 100,00% |
| 1900836 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 01/05/2019 | | | |