

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONVÊNIO 069/2016 - SEDU Esta intervenção foi concluída	Contrato 170/2016	365	01/08/2017	R\$ 258.484,95	100,00%

Nº1/2017
Data Inicial: 01/08/2017

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONVÊNIO 069/2016 - SEDU

R\$ 258.484,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100024; 100025; 42419

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4694	2017	01/08/2017	12494
4695	2017	01/08/2017	12494
5242	2017	01/09/2017	12494
5243	2017	01/09/2017	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	20171	01/08/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/05/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*5**37	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*5**37	Fiscalização	Sim
CPF	07*.1*.2**-81	ART (CREA)	20**1*5**37	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1700429	R\$ 262.500,00	01/08/2017	
Contrato	170	2016	82.570.722/0001-46	1700430	R\$ 258.484,95	01/08/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1700616	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 170/2016	100,00%
1700617	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/09/2017			