

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	CALÇAMENTO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA SAÍDA SALTÃO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 176/2017	180	01/04/2018	R\$ 48.927,02	100,00%

Nº2/2018  
Data Inicial: 01/04/2018

**CALÇAMENTO LOTEAMENTO NOSSA  
SENHORA APARECIDA SAÍDA SALTÃO**

**R\$ 48.927,02**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000565

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1858	2018	01/04/2018	12494

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	1800003	01/04/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/07/2018	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	SC65**5*D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	SC65**5*D	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	SC65**5*D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1800760	R\$ 49.985,81	01/04/2018	
Contrato	176	2017	78.711.512/0001-53	1800762	R\$ 48.927,02	01/04/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1800761	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 176/2017	100,00%
1800888	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/05/2018			