

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	Praça Lago Municipal saída para Dois Vizinhos Esta intervenção foi concluída	Contrato 126/2020	365	01/07/2020	R\$ 1.088.421,15	100,00%

Nº2/2020
Data Inicial: 01/07/2020

Praça Lago Municipal saída para Dois Vizinhos

R\$ 1.088.421,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000627; 1000628; 1000629; 1000630; 1000631; 1000632; 1000633

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5689	2020	01/07/2020	12494
5799	2020	01/07/2020	12494
5713	2020	01/07/2020	12494
5510	2020	01/07/2020	12494
5509	2020	01/07/2020	12494
5447	2020	01/07/2020	12494
5508	2020	01/07/2020	12494
5699	2020	01/07/2020	12494
5603	2020	01/07/2020	12494
5839	2020	01/07/2020	12494
5838	2020	01/07/2020	12494
5351	2020	01/07/2020	12494
5214	2020	01/07/2020	12494
5221	2020	01/07/2020	12494
5807	2020	01/07/2020	12494
6408	2020	01/08/2020	12494
6740	2020	01/08/2020	12494
6318	2020	01/08/2020	12494
6409	2020	01/08/2020	12494
6410	2020	01/08/2020	12494
6484	2020	01/08/2020	12494
6486	2020	01/08/2020	12494
6487	2020	01/08/2020	12494
6488	2020	01/08/2020	12494
6489	2020	01/08/2020	12494
6494	2020	01/08/2020	12494
6524	2020	01/08/2020	12494
6525	2020	01/08/2020	12494
6741	2020	01/08/2020	12494
6758	2020	01/08/2020	12494
6782	2020	01/08/2020	12494
6850	2020	01/08/2020	12494

7084	2020	01/09/2020	12494
7083	2020	01/09/2020	12494
7170	2020	01/09/2020	12494
7701	2020	01/09/2020	12494
7137	2020	01/09/2020	12494
7229	2020	01/09/2020	12494
7533	2020	01/09/2020	12494
7950	2020	01/10/2020	12494
7954	2020	01/10/2020	12494
8053	2020	01/10/2020	12494
8907	2020	01/10/2020	12494
8927	2020	01/10/2020	12494
8616	2020	01/10/2020	12494
8590	2020	01/10/2020	12494
8484	2020	01/10/2020	12494
8623	2020	01/10/2020	12494
8226	2020	01/10/2020	12494
8485	2020	01/10/2020	12494
8589	2020	01/10/2020	12494
8615	2020	01/10/2020	12494
8881	2020	01/11/2020	12494
8879	2020	01/11/2020	12494
8882	2020	01/11/2020	12494
9169	2020	01/11/2020	12494
9207	2020	01/11/2020	12494
9208	2020	01/11/2020	12494
9275	2020	01/11/2020	12494
9276	2020	01/11/2020	12494
9374	2020	01/11/2020	12494
9645	2020	01/11/2020	12494
9668	2020	01/11/2020	12494
9786	2020	01/11/2020	12494
9788	2020	01/11/2020	12494
9883	2020	01/11/2020	12494
9867	2020	01/12/2020	12494
10505	2020	01/12/2020	12494
10526	2020	01/12/2020	12494
10671	2020	01/12/2020	12494
10175	2020	01/12/2020	12494

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1018	2000001	01/07/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/12/2021	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**1*4**75**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**1*4**75**	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**1*4**75**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2001332	R\$ 1.434.120,71	01/07/2020	
Contrato	126	2020	21.087.999/0001-28	2001333	R\$ 1.088.421,15	01/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2001605	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2020	41,80%
2001605	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2020	41,80%
2002123	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2020	55,76%
2002123	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2020	55,76%
2002663	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2020	69,98%
2002663	Medição	6	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2020	69,98%
2100422	Medição	7	Jurisdicionado	28/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2020	100,00%
2100423	Conclusão	8	Jurisdicionado	28/02/2021			