
CONTRATO Nº

PERÍODO:

ANTERIOR ATUAL ANTERIOR ATUAL

1.

1.1 820000 m² 6,00              644,91                 3.869,48 6,00                6,00              3.869,48               3.869,48

1.2 821000 pç 4,00              199,43                 797,71 4,00                4,00              797,71                  797,71

2.

2.1 532600 m² 10.500,00     4,07                     42.729,33 1.620,00      6.592,53 2.880,00         4.500,00       11.720,04             18.312,57

2.2 500000 m² -                5,12                     -                  -                -                        

2.3 535200 m 3.400,00       11,83                   40.206,26 540,00         6.385,70 960,00            1.500,00       11.352,36             17.738,06

2.4 521450 m² 10.092,00     41,50                   418.782,91 1.555,20      64.535,39 2.764,80         4.320,00       114.729,59           179.264,98

2.5 532650 m² 10.092,00     1,59                     16.065,22 1.555,20      2.475,69 2.764,80         4.320,00       4.401,22               6.876,91

2.6 532700 m² -                0,78                     -               -                  -                -                        

2.7 575100 m² 3.400,00       2,14                     7.284,33 540,00         1.156,92 960,00            1.500,00       2.056,75               3.213,68

2.8 800000 m² 3.400,00       14,77                   50.217,14 -                  -                -                        

-0,03

579.952,38        81.146,23       148.927,15        230.073,38       

DATA

PREFEITURA DE RENASCENÇA  
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA 

SANTANA

MEDIÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

MEDIÇÃO: 02CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
158/2023

TOMADA DE PREÇO: 004/2023  24/01/2024 a 28/02/2024

ÍTEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UD

PREVISTOS REALIZADO NO PERÍODO ACUMULADOS

QUANTIDADE CUSTO (R$)  TOTAL  (R$) QUANTIDADE VALOR (R$)
FÍSICO FINANCEIRO (R$)

SINALIZAÇÃO

Placa de Sinalização c/ película refletiva

Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização

Total do Grupo

PAVIMENTAÇÃO

Colchão de argila p/ pav. Poliédrico  (DMT 2km)

Escarificação, regularização, compac. Subleito

Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra  (DMT 27km)

Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro  (DMT 27km)

Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico  (DMT 2km)

Compactação de pavimento poliédrico

 Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico 

 Enleivamento da contenção lateral 

VALOR COM BDI E DESCONTO

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS  FORAM EXECUTADOS E 
QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS

DATA ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA                                                                                              
João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

28/02/2024 28/02/2024
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