MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO CAPS |

AREA: 243,41 m?

ENDERECO: RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES, S/N, CORONEL VIVIDA-PR

EMPRESA CONTRATADA: FERNANDO GONCALVES DA ROCHA & CIA LTDA

N2 CNPJ DA EMPRESA: 23.700.938/0001-10

CONTRATO N2 73/2022, LOTE 01 |TOMADA DE PRECOS: N2 04/2022

INICIO DA OBRA: 10/05/2022 FINAL DA OBRA: 23/06/2023

DATA DE FISCALIZACAO: 23/09/2023

Declaramos que os servicos da obra acima referenciada foram executados em observancia
com o indicado nos projetos, nas especificagdes e na documentagdo referente ao
convénio.

Declaramos assim, estar concluida em definitivo a mencionada obra, permanecendo,
contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 23 de setembro de 2023.

Jean Felipe fMiecoanski
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