
CONTRATO Nº

PERÍODO:

ANTERIOR ATUAL ANTERIOR ATUAL

1.

1.1 820000 m² 6,00              644,91                 3.869,48 6,00                6,00              3.869,48               3.869,48

1.2 821000 pç 4,00              199,43                 797,71 4,00                4,00              797,71                  797,71

2.

2.1 532600 m² 10.500,00     4,07                     42.729,33 990,00         4.028,77 9.510,00         10.500,00    38.700,56             42.729,33

2.2 500000 m² -                5,12                     -                  -                -                        

2.3 535200 m 3.400,00       11,83                   40.206,26 230,00         2.719,84 3.170,00         3.400,00       37.486,42             40.206,26

2.4 521450 m² 10.092,00     41,50                   418.782,91 962,40         39.936,25 9.129,60         10.092,00    378.846,66           418.782,91

2.5 532650 m² 10.092,00     1,59                     16.065,22 962,40         1.532,02 9.129,60         10.092,00    14.533,20             16.065,22

2.6 532700 m² -                0,78                     -               -                  -                -                        

2.7 575100 m² 3.400,00       2,14                     7.284,33 230,00         492,76 3.170,00         3.400,00       6.791,57               7.284,33

2.8 800000 m² 3.400,00       14,77                   50.217,14 3.400,00      50.217,14 -                  3.400,00       -                        50.217,14

-0,03

579.952,38        98.926,78       481.025,60        579.952,38       

DATA

VALOR COM BDI E DESCONTO

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS  FORAM EXECUTADOS E 
QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS

DATA ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA                                                                                              
João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

31/07/2024 31/07/2024

 Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico 

 Enleivamento da contenção lateral 

Colchão de argila p/ pav. Poliédrico  (DMT 2km)

Escarificação, regularização, compac. Subleito

Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra  (DMT 27km)

Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro  (DMT 27km)

Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico  (DMT 2km)

Compactação de pavimento poliédrico

SINALIZAÇÃO

Placa de Sinalização c/ película refletiva

Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização

Total do Grupo

PAVIMENTAÇÃO

REALIZADO NO PERÍODO ACUMULADOS

QUANTIDADE CUSTO (R$)  TOTAL  (R$) QUANTIDADE VALOR (R$)
FÍSICO FINANCEIRO (R$)ÍTEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UD

PREVISTOS

PREFEITURA DE RENASCENÇA  
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA 

SANTANA

MEDIÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

MEDIÇÃO: 06CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
158/2023

TOMADA DE PREÇO: 004/2023   04/07/2024 a 31/07/2024
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