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Intervenção Ano Obra Contrato/Aditivo Prazo Data Inicial Valor Total % Medição

7 2025 CRECHE INFANCIA FELIZ
Esta intervenção está em andamento

Contrato
139/2025

270 22/10/2025 R$ 1.653.500,00 7,11%
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Nº7/2025

Data Inicial: 22/10/2025

CRECHE INFANCIA FELIZ

R$ 1.653.500,00
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Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003572

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho Ano Data Origem

8783 2025 04/12/2025 12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica Código da Ação Código de Controle de Leis e Atos Data

12543 2015 1129 01/12/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência Nº do Documento Tipo de Documento

24/03/2027 139 Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc.
(Responsável

Técnico)
Doc. (Responsável Técnico) Tipo Doc. (Orgão

Classe) Doc. (Orgão Classe) Responsabilidade Técnica Resp. Técnica
Ativa?

CPF 00*.*1*.0**-75 ART (CREA) 17**2*6**48** Fiscalização Sim

CPF 06*.*4*.6**-12 RRT (CAU) 16**9*5* Execução de Obra Sim

CPF 10*.*0*.5**-14 ART (CREA) 17**2*3**03** Projeto Arquitetônico Sim

CPF 10*.*0*.5**-14 ART (CREA) 17**2*3**03** Orçamento Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo Contrato/Aditivo Ano CNPJ Lei ou Ato Valor Data % Medição

Base 5858 R$ 2.252.362,64 14/08/2025

Contrato 139 2025 80.869.886/0001-43 5859 R$ 1.653.500,00 12/09/2025 7,11%

Acompanhamentos

Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

5860 Medição 1 Jurisdicionado 12/12/2025 Execução Indireta - Contrato Contrato
139/2025 7,11%
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Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900267325174



Nº7/2025
Data Inicial: 22/10/2025

CRECHE INFANCIA FELIZ

Documentos

R$ 1.653.500,00
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PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021
MUNICÍPIO : SULINA MEDIÇÃO Nº:
PROJETO : CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ DATA DA MEDIÇÃO :
CONVÊNIO :  Nº 475/2024  PAM Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:
EMPRESA VENCEDORA : MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ : PRAZO DE EXECUÇÃO:
CONTRATO EMPREITADA Nº : 139/2025 DATA ASSINATURA : 30/09/2025 PRAZO DE VIGÊNCIA:
VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.653.500,00
SAM :  Nº 60 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 001/2024
LOTE :  Nº 1

VALOR ACUMULADO
ÍTEM CÓD. CRONOGRAMA % TOTAL (R$ ) ATÉ ESTA

% MÊS (R$ )MÊS MEDIDA CONTRATO MEDIÇÃO (R$) (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% 68.971,11           80,64% 68.971,11          55.620,96                55.620,96             80,64%
2 100,00% 5.287,99             100,00% 5.287,99            5.287,99                  5.287,99               100,00%
3 FUNDACOES 4,91% 6.911,53             25,57% 140.824,56        36.013,27                36.013,27             25,57%
4 ESTRUTURAS 4,91% 13.617,45           7,46% 277.402,15        20.692,27                20.692,27             7,46%
5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 10,79% 10.746,07           99.618,86          -                           -                        
6 COBERTURA 10,79% 13.801,90           127.947,33        -                           -                        
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 9,18% 18.450,49           200.947,70        -                           -                        
8 9,18% 15.635,51           170.289,17        -                           -                        
9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                     97.482,75          -                           -                        
10 -                     383.592,74        -                           -                        
11 -                     35.961,62          -                           -                        
12 12 -                     45.174,02          -                           -                        
13 -                     -                     -                           -                        
14 -                     -                     -                           -                        
15 -                     -                     -                           -                        
16 -                     -                     -                           -                        
17 -                     -                     -                           -                        
18 -                     -                     -                           -                        
19 -                     -                     -                           -                        
20 -                     -                     -                           -                        
21 -                     -                     -                           -                        
22 -                     -                     -                           -                        
23 -                     -                     -                           -                        
24 -                     -                     -                           -                        
25 -                     -                     -                           -                        
26 -                     -                     -                           -                        
27 -                     -                     -                           -                        
28 -                     -                     -                           -                        
29 -                     -                     -                           -                        
30 -                     -                     -                           -                        

TOTAL CRONOGRAMA 153.422,05         TOTAL MEDIÇÃO 117.614,49              ATRASO Valor desta
Acumulado ETAPA  da

Med. Anterior Medição
-                                    117.614,49                                 

 % META

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as
META ATÉ 1ª ETAPA = 149.238,63           

normas técnicas da ABNT. REALIZADO ATÉ A
1ª ETAPA = 117.614,49           78,81%

DIFERENÇA A REALIZAR 
NA PRÓXIMA MEDIÇÃO               31.624,14 

NOTIFICAR A EMPRESA PELO NÃO ATINGIMENTO DA 
META FINANCEIRA DA MEDIÇÃO E APLICAR AS 
PENALIDADES CONTRATUAIS CABÍVEIS COM 

(R$ 31.624,14) FALTANTE.

ACUMULADO ATÉ A 
ETAPA ANTERIOR

ETAPA DESTA MEDIÇÃO

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2024, que vai
assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

R$117.614,49

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 
PINTURAS E ARGAMASSASPAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
EXTERNOS

Importa a presente medição no valor total de R$ e o 
(%) percentual desta medição:

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

PREVISTO ETAPA 
ACUMULADO

1

16.700.335/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SULINA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

1
04/12/2025

27/06/2026
24/03/2027

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO 
ATÉ A 1 ETAPA7,11 %

MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
Arq. Rodrigo Pires Franco Ana Caroline da Rosa souza GILBERTO JOÃO ROSSI

A91039-2 ENGº CIVIL - CREA PR 193.167/DPágina 1 de 1

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE DA ROSA 
SOUZA:00941900975
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, OU=ARSERPRO, OU=RFB e-CPF A1, 
CN=ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA:00941900975
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.12.12 13:09:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANA CAROLINE DA 
ROSA 

SOUZA:0094190097
5

GILBERTO JOAO 

ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por 

GILBERTO JOAO 

ROSSI:03160453901 

Dados: 2025.12.12 14:11:42 -03'00'
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ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão 
(P.A.)

ASSOCIAÇÃO Amsop

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021 Mês Dez MEDIÇÃO
PARCELA 1 DATA 04/12/2025 - qui

MUNICÍPIO: SULINA CÓDIGO SAM MUNIC.: 324 SAM 60 CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

SUBPROJETO: CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ Lote 1 Nº 139/2025 Nº

FIRMA EMPREITERA: MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ: 16.700.335/0001-52 DATA: 30/09/2025 DATA

MEDIÇÃO   DOS   SERVIÇOS ORÇAMENTO

Nº CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS Unid Quantid. 
LICITADA

%   Exe-   
cutada

Coef. De
Influên.
(ABC)

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

GLOBAL - LOTE 1
1 561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - - -

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS - - - - -
1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA - - - - -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS - - - - -
98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 156,60 0,81% 85,25 - 13.350,15 13.350,15

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA 
OBRA - - - - -

103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DE 
EXECUÇÃO DE OBRA

M2 8,00 100,00% 0,14% 0,14% 286,27 2.290,16 2.290,16 -

101509 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 100,00% 0,11% 0,11% 1.806,32 1.806,32 1.806,32 -

CS.101 PRC LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 100,00% 0,17% 0,17% 2.884,01 2.884,01 2.884,01 -

99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 114,70 100,00% 0,45% 0,45% 65,41 7.502,53 7.502,53 -

CS.106 PRC EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA  (3,30X3,30M) UN 1,00 100,00% 0,30% 0,30% 4.936,86 4.936,86 4.936,86 -

CS.107 PRC EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA  (8,80X3,30M) UN 1,00 100,00% 0,63% 0,63% 10.422,26 10.422,26 10.422,26 -

CS.108 PRC EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA  (9,90X3,30M) UN 1,00 100,00% 1,02% 1,02% 16.898,49 16.898,49 16.898,49 -

CS.109 PRC CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA 
PROVISÓRIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA UN 1,00 100,00% 0,54% 0,54% 8.880,33 8.880,33 8.880,33 -

2 562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS - - - - -
2.1 MOVIMENTO DE TERRA - - - - -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL - - - - -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 m3 50,34 100,00% 0,30% 0,30% 99,89 5.028,46 5.028,46 -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA - - - - -

102277 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 
6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m3 30,97 100,00% 0,02% 0,02% 8,38 259,53 259,53 -

3 563 FUNDACOES - - - - -
3.8 ESTACAS DIVERSAS - - - - -

100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

m 275,00 100,00% 0,92% 0,92% 55,24 15.191,00 15.191,00 -

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES - - - - -

97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (CRECHE)

M2 436,25 0,10% 3,74 - 1.631,57 1.631,57

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024 - (CRECHE)

M3 43,62 0,36% 135,92 - 5.928,83 5.928,83

97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - 
(CRECHE)

M2 436,25 0,05% 1,93 - 841,96 841,96

96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - 
(CRECHE)

M2 56,99 100,00% 0,13% 0,13% 37,50 2.137,12 2.137,12 -

104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - 
BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)

KG 470,30 0,38% 13,35 - 6.278,50 6.278,50

104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - 
BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)

KG 183,40 0,13% 11,74 - 2.153,11 2.153,11

104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)

KG 75,50 0,05% 9,89 - 746,70 746,70

104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
- BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)

KG 174,70 0,10% 9,18 - 1.603,75 1.603,75

104922 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - 
BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)

KG 14,50 0,01% 9,17 - 132,97 132,97

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE) KG 2.174,80 2,63% 19,98 - 43.452,50 43.452,50

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)

M2 330,38 43,13% 1,54% 0,66% 77,04 10.978,20 25.452,48 14.474,28

96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - 
(CRECHE)

M3 56,99 23,28% 2,00% 0,47% 580,78 7.706,95 33.098,65 25.391,70

97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (GLP)

M2 5,16 3,74 - 19,30 19,30

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024 - (GLP)

M3 0,52 135,92 - 70,68 70,68

97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - 
(GLP)

M2 5,16 1,93 - 9,96 9,96

96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (GLP) M2 0,86 37,50 - 32,25 32,25

104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - 
BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)

KG 7,88 0,01% 13,35 - 105,20 105,20

104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - 
BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)

KG 3,06 11,74 - 35,92 35,92

104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)

KG 1,24 9,89 - 12,26 12,26

104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
- BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)

KG 2,90 9,35 - 27,12 27,12

104922 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - 
BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)

KG 0,26 7,37 - 1,91 1,91

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP) KG 36,44 0,04% 19,98 - 728,07 728,07

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)

M2 8,36 0,04% 77,04 - 644,05 644,05

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)

M3 0,86 0,03% 568,25 - 488,70 488,70

4 564 ESTRUTURAS - - - - -
4.1 FORMAS - - - - -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA - - - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SULINA

Página 1 de 12
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Nº CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS Unid Quantid. 
LICITADA

%   Exe-   
cutada

Coef. De
Influên.
(ABC)

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m2 25,00 0,21% 139,63 - 3.490,75 3.490,75

4.2 ARMADURAS - - - - -
4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 - - - - -

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 545,83 69,80% 0,53% 0,37% 16,12 6.141,72 8.798,78 2.657,06

96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 436,48 38,44% 0,37% 0,14% 13,89 2.330,74 6.062,71 3.731,97

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

kg 139,23 80,44% 0,12% 0,10% 14,15 1.584,80 1.970,10 385,30

4,3 CONCRETOS E GRAUTES - - - - -
4.3.4 ESTRUTURAL USINADO - - - - -

4.3.4.1 CONCRETAGENS - - - - -

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m3 19,92 57,83% 0,70% 0,40% 582,61 6.711,67 11.605,59 4.893,92

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS - - - - -

92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - 
(CRECHE)

KG 517,90 0,38% 12,24 - 6.339,10 6.339,10

92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - 
(CRECHE)

KG 574,80 0,39% 11,20 - 6.437,76 6.437,76

92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O 
TÉRREO - (CRECHE)

KG 1.075,90 17,05% 0,64% 0,11% 9,84 1.804,66 10.586,86 8.782,20

92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O 
TÉRREO - (CRECHE)

KG 850,00 8,88% 0,42% 0,04% 8,20 619,10 6.970,00 6.350,90

92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O 
TÉRREO - (CRECHE)

KG 722,00 24,20% 0,34% 0,08% 7,85 1.371,40 5.667,70 4.296,30

92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O 
TÉRREO - (CRECHE)

KG 41,20 35,19% 0,02% 0,01% 8,84 128,18 364,21 236,03

92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - 
(CRECHE)

KG 956,50 0,78% 13,45 - 12.864,93 12.864,93

103760 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES 
DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)

M2 893,72 5,87% 108,64 - 97.093,74 97.093,74

103675 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE 
O TÉRREO - (CRECHE)

M3 76,54 2,42% 522,23 - 39.971,48 39.971,48

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)

KG 71,90 0,05% 11,20 - 805,28 805,28

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)

KG 64,10 0,04% 9,84 - 630,74 630,74

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)

KG 16,70 0,01% 8,20 - 136,94 136,94

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)

KG 66,90 0,05% 13,45 - 899,81 899,81

103760 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E 
VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)

M2 55,24 0,36% 108,64 - 6.001,27 6.001,27

103675 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - 
(CRECHE)

M3 2,96 0,09% 522,23 - 1.545,80 1.545,80

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)

KG 263,50 0,18% 11,20 - 2.951,20 2.951,20

92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - 
(CRECHE)

KG 187,50 0,11% 9,84 - 1.845,00 1.845,00

92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - 
(CRECHE)

KG 86,10 0,04% 8,20 - 706,02 706,02

92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - 
(CRECHE)

KG 165,80 0,08% 7,85 - 1.301,53 1.301,53

92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - 
(CRECHE)

KG 12,70 0,01% 8,84 - 112,27 112,27

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)

KG 203,60 0,17% 13,45 - 2.738,42 2.738,42

92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - PILARES E VIGAS 
DA PLATIBANDA - (CRECHE)

M2 174,30 1,09% 103,10 - 17.970,33 17.970,33

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - 
PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)

M3 9,24 0,29% 521,30 - 4.816,82 4.816,82

CS.301 PRC
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO 6'' (E=2,65MM) SOLDADA EM 
CHAPA DE AÇO 20X20CM E CHUMBADA C/ PARABOLT (S/ FIM 
ESTRUTURAL) - (CRECHE)

UN 1,00 0,52% 8.553,28 - 8.553,28 8.553,28

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - (GLP)

KG 14,53 0,01% 12,24 - 177,85 177,85

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - (GLP)

KG 16,12 0,01% 11,20 - 180,55 180,55

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)

KG 30,25 0,02% 9,84 - 297,66 297,66

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)

KG 23,85 0,01% 8,20 - 195,57 195,57

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)

KG 20,26 0,01% 7,85 - 159,04 159,04

92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)

KG 1,20 8,84 - 10,61 10,61

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 - (GLP)

KG 26,92 0,02% 13,45 - 362,07 362,07

103760 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - (GLP)

M2 51,74 0,34% 108,64 - 5.621,03 5.621,03

103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - (GLP)

M3 2,22 0,07% 522,23 - 1.159,35 1.159,35

5 565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS - - - - -
5.1 ALVENARIA - - - - -

5.1.12 ENCUNHAMENTO - - - - -
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103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 107,91 0,65% 99,23 - 10.707,91 10.707,91

5.3 MUROS E FECHOS - - - - -
5.3.6 ALAMBRADOS - - - - -

98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 m 135,00 1,41% 172,42 - 23.276,70 23.276,70

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS - - - - -

103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 741,05 3,47% 77,43 - 57.379,50 57.379,50

101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 22,40 0,27% 196,22 - 4.395,32 4.395,32

105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024 M 169,72 0,23% 22,74 - 3.859,43 3.859,43

6 566 COBERTURA - - - - -
x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA - - - - -

94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 438,98 4,29% 161,61 - 70.943,56 70.943,56

100384 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 438,98 0,72% 27,07 - 11.883,19 11.883,19

CS.1402 PRC INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U M2 24,36 0,57% 387,97 - 9.450,95 9.450,95

CS.1404 PRC PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR M2 24,36 0,09% 59,50 - 1.449,42 1.449,42

100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 288,00 0,20% 11,71 - 3.372,48 3.372,48

CS.1403 PRC CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO M 2,95 0,01% 69,59 - 205,29 205,29

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 69,76 0,64% 151,84 - 10.592,36 10.592,36

100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 181,82 0,59% 53,41 - 9.711,01 9.711,01

101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 189,78 0,44% 38,77 - 7.357,77 7.357,77

100724 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 218,41 0,18% 13,65 - 2.981,30 2.981,30

7 567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS - - - - -
x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS - - - - -

CS.701 PRC
P1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO 
FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - 
MADEIRA - (CRECHE)

UN 3,00 0,21% 1.184,57 - 3.553,71 3.553,71

CS.702 PRC

PA1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO 
FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ 
CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM 
AÇO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)

UN 2,00 0,21% 1.754,16 - 3.508,32 3.508,32

CS.703 PRC

PC1 - 100X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR 
''H'' TUBULAR VERTICAL (L=40CM) E CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS 
LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=40CM) NA 
FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)

UN 4,00 0,47% 1.928,92 - 7.715,68 7.715,68

CS.704 PRC
PC2 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR 
''H'' TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - 
(CRECHE)

UN 1,00 0,10% 1.581,26 - 1.581,26 1.581,26

CS.705 PRC
PB1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO 
FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ 
CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)

UN 2,00 0,15% 1.217,52 - 2.435,04 2.435,04

CS.706 PRC

PB2 - 60X105CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ TARJETA METÁLICA 
TIPO LIVRE-OCUPADO C/ ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL 
CONFORME PROJETO - MADEIRA - (CRECHE)

UN 8,00 0,27% 555,29 - 4.442,32 4.442,32

CS.707 PRC

PS1 - 110X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO 
FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ 
CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM 
AÇO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - C/ VISOR DE VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM (20X110CM) - MADEIRA - (CRECHE)

UN 4,00 0,39% 1.626,27 - 6.505,08 6.505,08

CS.721 PRC

PJ1 - 320X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 
FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA 
COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM 
AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - 
ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 3,00 0,80% 4.382,62 - 13.147,86 13.147,86

CS.722 PRC

PE1 - 226X260CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR E 2 FOLHAS 
MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM 
PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ 
VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 1,00 0,19% 3.115,01 - 3.115,01 3.115,01

CS.723 PRC

PE2 - 450X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE ABRIR E 2 
FIXAS), 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES E LATERAL FIXA - C/ 
FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 
(D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO 
INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 1,00 0,37% 6.135,68 - 6.135,68 6.135,68

CS.724 PRC

PE3 - 498X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 
FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA 
COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM 
AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - 
ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 2,00 0,82% 6.782,96 - 13.565,92 13.565,92

CS.725 PRC

PE4 - 703X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 
FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA 
COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM 
AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - 
ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 2,00 1,15% 9.547,41 - 19.094,82 19.094,82

CS.726 PRC

PE5 - 670X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 
FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA 
COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM 
AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - 
ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 2,00 1,10% 9.102,40 - 18.204,80 18.204,80

CS.781 PRC
PS2 - 90x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
(CRECHE)

UN 7,00 0,74% 1.737,61 - 12.163,27 12.163,27

CS.782 PRC
PS3 - 110x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
(CRECHE)

UN 1,00 0,13% 2.123,74 - 2.123,74 2.123,74

CS.783 PRC
PS4 - 80x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
(CRECHE)

UN 3,00 0,28% 1.544,55 - 4.633,65 4.633,65

CS.741 PRC J1 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 3,00 0,71% 3.907,38 - 11.722,14 11.722,14

CS.742 PRC J2 - 240X120CM - JANELA C/ 6 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 3,00 0,38% 2.094,67 - 6.284,01 6.284,01

CS.743 PRC J3 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 8 FIXAS) - C/ 
VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 2,00 0,47% 3.907,38 - 7.814,76 7.814,76

CS.771 PRC
J4 - 240X150CM - JANELA C/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 
TELAS MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO 
INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 1,00 0,16% 2.715,76 - 2.715,76 2.715,76

CS.744 PRC J5 - 160X120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 1,00 0,09% 1.406,81 - 1.406,81 1.406,81

CS.745 PRC J6 - 160X60CM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 2,00 0,09% 711,93 - 1.423,86 1.423,86

CS.746 PRC J7 - 80X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO 
LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 2,00 0,04% 363,74 - 727,48 727,48

CS.747 PRC J8 - 100X50CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 5,00 0,12% 386,33 - 1.931,65 1.931,65

CS.748 PRC
J9 - 496X260CM - JANELA C/ 8 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 4 FIXAS) E 4 
FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO 
INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 1,00 0,55% 9.157,72 - 9.157,72 9.157,72

CS.749 PRC J10 - 60X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 2,00 0,03% 274,88 - 549,76 549,76

CS.784 PRC VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 80x50CM - (CRECHE) UN 7,00 0,16% 367,74 - 2.574,18 2.574,18

CS.772 PRC
JA1 - 156X118CM - JANELA C/ 2 FOLHAS FIXAS - C/ VÃOS P/ BANCADA 
DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - 
ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 1,00 0,15% 2.534,43 - 2.534,43 2.534,43
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CS.773 PRC
JA2 - 80X120CM - JANELA C/ 2 FOLHAS (1 GUILHOTINA E 1 FIXA) E 1 
TELA MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VÃO P/ BANCADA DE ATENDIMENTO 
- C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)

UN 2,00 0,16% 1.318,07 - 2.636,14 2.636,14

CS.774 PRC VF - 100X120CM - JANELA C/ 1 FOLHA FIXA - C/ VIDRO TEMPERADO 
LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE) UN 1,00 0,10% 1.693,67 - 1.693,67 1.693,67

CS.791 PRC

PF1 - 112X213CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR -  C/ CADEADO 
CILINDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL 
METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO 
ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 122X280CM) - (CRECHE)

UN 1,00 0,04% 623,44 - 623,44 623,44

CS.792 PRC

PF2 - 110X213CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR -  C/ CADEADO 
CILINDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL 
METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO 
ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 156X280CM) - (CRECHE)

UN 1,00 0,05% 764,88 - 764,88 764,88

CS.2041 PRC

PG1 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA 
CADEADO E FERROLHO C/ TRAVA NO PISO CONFORME PROJETO - TELA 
ONDULADA, AÇO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG 
(PADRÃO COPEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (GLP)

UN 1,00 0,15% 2.519,34 - 2.519,34 2.519,34

CS.2042 PRC
TF1 - 60X30CM - ESQUADRIA FIXA - TELA ONDULADA, AÇO 
GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG (PADRÃO COPEL) - 
PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (GLP)

UN 2,00 0,02% 165,48 - 330,96 330,96

CS.2043 PRC
PR1 - 70X190CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM 
PERFIL ''S'', TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO 
CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - (GLP)

UN 1,00 0,08% 1.294,40 - 1.294,40 1.294,40

CS.2044 PRC
PR2 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM 
PERFIL ''S'', TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO 
CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - (GLP)

UN 1,00 0,15% 2.517,15 - 2.517,15 2.517,15

37562 PM_324
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

m2 10,50 0,81% 1.279,73 - 13.437,17 13.437,17

4930 PM_324
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM 
X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL

m2 3,99 0,26% 1.093,19 - 4.361,83 4.361,83

8 568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO - - - - -

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS - - - - -
8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES - - - - -

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS - - - - -

97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 47,06 0,06% 21,77 - 1.024,50 1.024,50

8.2.5 CABOS - - - - -
8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV - - - - -

92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 47,06 0,14% 50,66 - 2.384,06 2.384,06

92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 141,18 0,77% 90,33 - 12.752,79 12.752,79

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS 
DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO - - - - -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas) m3 9,50 0,06% 99,89 - 948,96 948,96

CS.1201 PRC

POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO 
COPEL , SEÇÃO DUPLO T, ALTURA DE 7,2M TIPOB, RESISTÊNCIA DO 
MATERIAL 300DAN, COM DESCIDA PARA CABO DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 0,06% 1.040,31 - 1.040,31 1.040,31

CS.1202 PRC

CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA 
ELETRODUTO; EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI-
CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360°, DE Ø2.1/2" 
(75MM)

UN 1,00 0,01% 96,95 - 96,95 96,95

93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 75MM (Ø2.1/2") M 6,00 0,02% 41,83 - 250,98 250,98
93022 SINAPI CURVA 90º PVC PARA ELETRODUTO DN 75MM (Ø2.1/2") UN 1,00 54,88 - 54,88 54,88
91879 SINAPI ARRUELA E BUCHA TERMINAL Ø2.1/2” UN 2,00 7,66 - 15,32 15,32
91868 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO TIPO LEVE DN 25MM (Ø1") M 3,00 15,34 - 46,02 46,02
91917 SINAPI CURVA 90º PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DN 25MM (Ø1") UN 1,00 23,92 - 23,92 23,92
91878 SINAPI ARRUELA E BUCHA TERMINAL Ø1” UN 2,00 6,27 - 12,54 12,54

101548 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA VIDRADA, TIPO ROLDANA, 72X72MM (NTC 
811565) UN 1,00 7,46 - 7,46 7,46

101542 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA, CHAPA DE AÇO 3/16”, GALVANIZADO 
A FOGO, COM 1 ESTRIBO (NTC 811584) UN 1,00 28,02 - 28,02 28,02

101554 SINAPI ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO CARBONO REVESTIDA COM ALUMÍNIO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO CA OU CAA, BITOLA DE 2 AWG (NTC 812122) UN 1,00 9,76 - 9,76 9,76

CS.1203 PRC

CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA PADRÃO COPEL, EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO 1,5MM, PINTURA CINZA N°6,5 PARA USO AO TEMPO, TIPO 
GNE PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR TRIFÁSICO ATÉ 200A, 
MEDIDAS APROXIMADAS (700X570X260)MM

UN 1,00 0,03% 524,06 - 524,06 524,06

101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR 200A, 
240VCA, 10KA (REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO) UN 1,00 0,04% 597,23 - 597,23 597,23

101562 SINAPI

CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE II, 
ISOLAMENTO 0,6/1KV, EPR 90°C, ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM 
CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE 
DE HALOGÊNIO, BITOLA #95MM²

M 36,00 0,05% 24,71 - 889,56 889,56

96986 SINAPI
HASTE PARA ATERRAMENTO, NÚCLEO DE AÇO REVESTIDO POR COBRE 
ELETROLÍTICO, DIÂMETRO 12,8MM, COMPRIMENTO 2400MM (NTC 
917040)

UN 1,00 0,01% 99,68 - 99,68 99,68

104750 SINAPI CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO “U”, TIPO 
GTDU 3/8” IPS 4-2/0 UN 1,00 15,71 - 15,71 15,71

104752 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 20,27 - 40,54 40,54

96973 SINAPI CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 
2A, SEÇÃO #25MM² M 4,00 0,02% 70,48 - 281,92 281,92

97886 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM 
CONCRETO NAS DIMENSÕES (300X300X300)MM UN 1,00 0,01% 169,28 - 169,28 169,28

104750 SINAPI CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO “U”, TIPO 
GTDU 3/8” IPS 4-2/0 UN 1,00 15,71 - 15,71 15,71

104752 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 20,27 - 40,54 40,54

96973 SINAPI CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 
2A, SEÇÃO #25MM² M 4,00 0,02% 70,48 - 281,92 281,92

97886 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM 
CONCRETO NAS DIMENSÕES (300X300X300MM) PARA ENTRADA DE 
ENERGIA

UN 1,00 0,01% 169,28 - 169,28 169,28

91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5MM² / 750V, 
FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, 
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM 
MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-
EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 
CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.

M 3.428,00 1,03% 4,96 - 17.002,88 17.002,88

91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0MM² / 750V, 
FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, 
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM 
MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-
EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 
CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.

M 45,00 0,02% 6,83 - 307,35 307,35

91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 6,0MM² / 750V, 
FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, 
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM 
MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-
EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS 
CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.

M 177,00 0,11% 10,24 - 1.812,48 1.812,48

91932 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 10,0MM² / 750V, 
FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, 
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM 
MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-
EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.

M 47,00 0,05% 16,92 - 795,24 795,24

91934 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 16MM² / 1KV - EPR, 
FORMADO POR FIOS DE COBRE
ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO 
MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM 
CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE 
DE HALOGÊNIO.

M 94,00 0,14% 24,48 - 2.301,12 2.301,12
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91833 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø3/4" M 780,00 0,95% 20,17 - 15.732,60 15.732,60
91872 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, Ø1" M 19,00 0,02% 20,09 - 381,71 381,71
91917 SINAPI CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1" UN 2,00 23,92 - 47,84 47,84
91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1" UN 4,00 14,63 - 58,52 58,52
91880 SINAPI ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1" CJ 2,00 6,27 - 12,54 12,54
91940 SINAPI CAIXA 4"X2" DE EMBUTIR EM PVC UN 183,00 0,22% 20,20 - 3.696,60 3.696,60

91936 SINAPI CAIXA 4"X4" DE EMBUTIR EM PVC, OCTOGONAL SEXTAVADA 
(INSTALAÇÃO EM LAJE) UN 85,00 0,10% 20,15 - 1.712,75 1.712,75

91946 SINAPI TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2" UN 2,00 11,55 - 23,10 23,10
91946 SINAPI TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2" COM FURO CENTRAL UN 13,00 0,01% 11,55 - 150,15 150,15

100557 SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUIR EM ALVENARIA, ENTRADAS 
PARA ELETRODUTOS RÍGIDOS,
IP44. DIMENSÕES APROXIMADAS (125X125X82)CM. REFERÊNCIA: 
MODELO CPE 901050 DA CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 2,00 0,05% 412,74 - 825,48 825,48

91967 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 
INTERRUPTOR 1 MÓDULO SIMPLES,
TAMPA 1 POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)

CJ 16,00 0,06% 64,04 - 1.024,64 1.024,64

91965 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4": COM 
INTERRUPTOR 2 MÓDULOS SIMPLES,
TAMPA 2 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)

CJ 11,00 0,05% 70,86 - 779,46 779,46

91992 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 
INTERRUPTOR 3 MÓDULOS SIMPLES,
TAMPA 3 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)

CJ 1,00 48,46 - 48,46 48,46

91996 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 
INTERRUPTOR 1 MÓDULO PARALELO,
TAMPA 1 POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)

CJ 12,00 0,03% 37,26 - 447,12 447,12

92000 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 
MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO 
(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – ALTA

CJ 35,00 0,07% 32,92 - 1.152,20 1.152,20

91993 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 
MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO 
(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – MÉDIA

CJ 22,00 0,07% 50,52 - 1.111,44 1.111,44

91997 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 
MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO 
(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA

CJ 36,00 0,09% 39,31 - 1.415,16 1.415,16

92001 SINAPI

CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 
MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A),
COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E 
ESPELHO) – ALTA

CJ 7,00 0,01% 34,97 - 244,79 244,79

92008 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 
MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO 
(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – MÉDIA

CJ 6,00 0,02% 50,63 - 303,78 303,78

92009 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 
MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO 
(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA

CJ 2,00 0,01% 54,74 - 109,48 109,48

92008 SINAPI
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 2 
MÓDULOS DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO 
(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA

CJ 8,00 0,02% 50,63 - 405,04 405,04

CS.1221 PRC

PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO, BIVOLT, 12W, 
TIPO SOBREPOR, QUADRADO
161X161MM E ALTURA 30MM. FLUXO LUMINOSO 1100 LÚMENS, 6500K, 
92LM/W, FP>0,90, COM DRIVER ACOPLADO. REFERÊNCIA: MODELO 
STH21962Q/65 DA STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CJ 14,00 0,08% 93,97 - 1.315,58 1.315,58

CS.1222 PRC

PAINEL PLAFON LED EM ALUMINIO, BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 25W, 
TIPO SOBREPOR, QUADRADO 30X30CM E ALTURA 3,5CM. FLUXO 
LUMINOSO 2125 LÚMENS, FP>0,95, COM DRIVER ACOPLADO.
REFERÊNCIA: MODELO HPE-25W DA EMBRALUMI OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

CJ 28,00 0,18% 107,64 - 3.013,92 3.013,92

CS.1223 PRC

PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO, BIVOLT, 40W, 
TIPO SOBREPOR, QUADRADO 400X400MM E ALTURA 40MM. FLUXO 
LUMINOSO 2800 LÚMENS, 6500K, 78LM/W, FP>0,90, COM
DRIVER ACOPLADO. REFERÊNCIA: MODELO 65140255 DA TASCHIBRA 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CJ 57,00 0,38% 110,85 - 6.318,45 6.318,45

CS.1224 PRC

LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, USO ÁREA 
EXTERNA (GRAU DE PROTEÇÃO IP66), 50W, BIVOLT (127/220V), 
MÓDULO LED, BRANCO FRIO 6500K, 4900 LUMENS, FP>0,50, 
DIMENSÕES APROXIMADAS (13X15X6)CM. REFERÊNCIA: MODELO 
ILUMINIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CJ 9,00 0,06% 107,64 - 968,76 968,76

CS.1225 PRC

LUMINÁRIA LINEAR TIPO PERFIL LED, CORPO EM ALUMÍNIO E 
ACABAMENTO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 
(100X62X20)MM, COM FITA LED 12W/M A SER INSTALADO EM SEU 
INTERIOR.

CJ 9,00 0,03% 56,32 - 506,88 506,88

CS.1226 PRC

CONJUNTO FITA LED, 5 METROS, 12W/M, 12V, COR BRANCO NEUTRO, 
TEMPERATURA DA COR 4000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADAMENTE 
1100LM/M E DRIVER PARA FITA LED (FONTE CHAVEADA), ENTRADA AC 
127V, SAÍDA DC 12V, POTÊNCIA MÁXIMA SAÍDA 72W (6ACC)

CJ 2,00 0,02% 159,89 - 319,78 319,78

101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QD, DE SOBREPOR 28 
MÓDULOS PARA DISJUNTORES
SECUNDÁRIOS E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 
CAPACIDADE ATÉ 100A; POSSUI PORTA E FECHADURA COM CHAVE, EM 
CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 BWG DE AÇO GALVANIZADO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E 
TRILHO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E 
DISPOSITIVOS. DIMENSÃO APROXIMADA DE 334X496X100MM. 
INCLUIDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE F+T+N COM 
CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE 
ENTRADA (UNIFILAR) E ISOLAMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS 
ACESSÓRIOS PARA ADEQUADA INSTALAÇÃO. A ÁREA DE SEÇÃO 
TRANSVERSAL MÍNIMA QUE PERMITA UMA DENSIDADE DE CORRENTE 
MÁXIMA DE 3A/MM². CONFORME NBR5410 E NR10. REF.: QDSTN II 
904332 CEMAR OU

UN 1,00 0,03% 556,34 - 556,34 556,34

101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QD, DE SOBREPOR 56 
MÓDULOS PARA DISJUNTORES SECUNDÁRIOS MONOPOLARES (PADRÃO 
DIN) E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 
CAPACIDADE ATÉ 225A; POSSUI PORTA E FECHADURA COM CHAVE, EM 
CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 BWG DE AÇO GALVANIZADO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E 
TRILHO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E 
DISPOSITIVOS. QD COM 3 FILAS DE 18 MÓDULOS DIN CADA, 
DIMENSÃO APROXIMADA DE 481X957X120MM. INCLUIDO BARRAMENTO 
TRIFÁSICO DE COBRE 3F+T+N COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE 
CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE ENTRADA (UNIFILAR) E 
ISOLAMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA 
ADEQUADA INSTALAÇÃO. BARRAMENTO DE NEUTRO COM 24 LIGAÇÕES 
(1X 50MM², 3X 25MM², 20X 6MM²) E BARRAMENTO DE TERRA COM 26 
LIGAÇÕES (1X 50MM², 1X 25MM², 24X 6MM²). CONFORME NBR5410 E 
NR10.
REFERÊNCIA: MODELO PRA20318 SOBREPOR DA SCHNEIDER, QDSTG 
904125 DA CEMAR OU

UN 1,00 0,05% 793,55 - 793,55 793,55

96974 SINAPI BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 
100A (15X3MM - 3,00M) M 3,00 0,02% 90,84 - 272,52 272,52

96976 SINAPI BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 
200A (25X4MM - 3,00M) M 3,00 0,03% 147,32 - 441,96 441,96

93664 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN 
(MINIDISJUNTOR) 32A/240-415V;
COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE 
PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

UN 7,00 0,03% 60,19 - 421,33 421,33

93653 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO 
DIN (MINIDISJUNTOR)
10A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 5,00 11,11 - 55,55 55,55

93654 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO 
DIN (MINIDISJUNTOR)
13A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 6,00 11,83 - 70,98 70,98

93654 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO 
DIN (MINIDISJUNTOR)
16A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 5,00 11,83 - 59,15 59,15

93660 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN 
(MINIDISJUNTOR)
13A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 2,00 0,01% 52,68 - 105,36 105,36
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93661 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN 
(MINIDISJUNTOR)
16A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 2,00 0,01% 54,12 - 108,24 108,24

93662 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN 
(MINIDISJUNTOR)
20A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 1,00 56,85 - 56,85 56,85

93663 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN 
(MINIDISJUNTOR)
25A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 1,00 56,85 - 56,85 56,85

93665 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN 
(MINIDISJUNTOR)
40A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 1,00 64,81 - 64,81 64,81

93673 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) TRIPOLAR PADRÃO 
DIN (MINIDISJUNTOR)
63A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE 
EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS 
COM TERMINAIS

UN 2,00 0,01% 95,68 - 191,36 191,36

101896 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) TRIPOLAR EM CAIXA 
MOLDADA 200A/690V (TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO), PROTEÇÃO 
TERMOMAGNÉTICA TIPO FIXO, 3 PÓLOS, 60HZ, CAPACIDADE MÁXIMA 
DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 65KA@220/250V (ICU=ICS); 
COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE 
PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS.
REFERÊNCIA: MODELO AGW250N-DX200-3 DA WEG OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UN 1,00 0,04% 597,23 - 597,23 597,23

93671 SINAPI

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR: DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 
(BAIXA TENSÃO), CORRENTE NOMINAL DE 32A, 4 PÓLOS (3 FASES E 
NEUTRO), PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECÇÃO DE FUGA À 
TERRA DE 30MA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO 
RDWS 30-32-4 DA WEG OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

UN 1,00 77,44 - 77,44 77,44

93672 SINAPI

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR: DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 
(BAIXA TENSÃO), CORRENTE NOMINAL DE 40A, 4 PÓLOS (3 FASES E 
NEUTRO), PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECÇÃO DE FUGA À 
TERRA DE 30MA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO 
RDWS 30-40-4 DA WEG OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

UN 1,00 0,01% 85,45 - 85,45 85,45

CS.1227 PRC DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (BAIXA TENSÃO), DPS, 
MONOPOLAR, PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), 5KA UN 6,00 0,03% 82,09 - 492,54 492,54

96974 SINAPI

CABO DE COBRE ENCORDOADO NÚ, SEM ISOLAÇÃO, SEÇÃO NOMINAL 
DE 50MM², FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU 
(Ø3,00MM CADA FIO DA CORDOALHA), TÊMPERAS MEIO DURA E DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, APROVADO PELO INMETRO, E DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
APLICÁVEIS.

M 132,00 0,73% 90,84 - 11.990,88 11.990,88

CS.1251 PRC FITA MACIÇA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8", 3MM DE ESPESSURA (70MM²) 
COM FUROS Ø7MM M 339,00 0,86% 42,12 - 14.278,68 14.278,68

104746 SINAPI
TERMINAL AÉREO (OU MINICAPTOR) EM FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO, 
7/8"X1/8"X 300MM, BASE 1 FURO PARA FIXAÇÃO EM FITA MACIÇA, 
FIXAÇÃO HORIZONTAL (70MM²)

UN 58,00 0,09% 26,46 - 1.534,68 1.534,68

CS.1252 PRC CURVA HORIZONTAL 90º EM ALUMÍNIO COM FUROS, 7/8"X1/8"X300MM 
(70MM²) UN 1,00 23,14 - 23,14 23,14

CS.1253 PRC TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABOS DE COBRE 50MM² UN 14,00 0,01% 17,31 - 242,34 242,34

CS.1254 PRC PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO Ø1/4" X 5/8" C/ PORCA 
SEXTAVADA Ø1/4" EM ALUMÍNIO CJ 298,00 0,33% 18,08 - 5.387,84 5.387,84

104754 SINAPI
CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICA ENTRE FITA MACIÇA DE 
ALUMÍNIO E CABO DE COBRE (PARA JUNÇÃO ENTRE CABOS 35-50MM² 
E FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO 70-120MM²)

UN 14,00 0,03% 30,67 - 429,38 429,38

96984 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, Ø1" C/ 3,00M UN 14,00 0,05% 63,75 - 892,50 892,50
91917 SINAPI CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1" UN 14,00 0,02% 23,92 - 334,88 334,88
91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1" UN 28,00 0,02% 14,63 - 409,64 409,64
91878 SINAPI ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1" UN 28,00 0,01% 6,27 - 175,56 175,56

CS.1255 PRC ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PRÉ-ZINCADA Ø1" UN 56,00 0,04% 10,69 - 598,64 598,64

98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANTI-UV E 
ANTICHAMA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 123X158X87MM, BOCAL 
Ø1" (32MM)

UN 14,00 0,04% 48,89 - 684,46 684,46

96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO (TIPO COPPERWELD) ALTA CAMADA, 
ESPESSURA 254 MICRA DE COBRE, DIMENSÕES 5/8" (Ø14,5MM)X2,40M, 
EM CONFORMIDADE AO ATENDIMENTO À NORMA NBR 5419-
2015

UN 15,00 0,06% 66,57 - 998,55 998,55

104753 SINAPI
CONECTOR CABO HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO DE 
COBRE 16-70MM² COM GRAMPO U E PORCAS EM AÇO GALVANIZADO A 
FOGO

UN 15,00 0,02% 24,10 - 361,50 361,50

97886 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO SOLO EM ALVENARIA OU PVC, Ø300MM, H=300MM 
SEM TAMPA UN 5,00 0,05% 169,28 - 846,40 846,40

101798 SINAPI TAMPA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, Ø300MM UN 5,00 0,11% 364,56 - 1.822,80 1.822,80
93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO COMPACTO ATÉ 0,50M M3 32,77 0,19% 95,93 - 3.143,63 3.143,63
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS M3 32,77 0,06% 28,23 - 925,10 925,10

98305 SINAPI

MINI RACK 19" DE PAREDE METÁLICO 12U (APROXIMADAMENTE 60CM 
DE ALTURA), GABINETE FECHADO COM ESTRUTURA COMPOSTA POR 
QUATRO COLUNAS, BASE E TETO FABRICADAS EM AÇO COM 
ESPESSURA 0,90MM; COM PORTA FRONTAL EM AÇO E POLIESTIRENO 
CRISTAL (ACRÍLICO) COM FECHO E CHAVE YALE; FECHAMENTOS 
LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO, FECHAMENTO TRASEIRO PARA 
FIXAÇÃO À PAREDE E TETO EM CHAPA DE AÇO COM RASGOS PARA ATÉ 
DOIS VENTILADORES. ACABAMENTO PADRÃO PRETO 73250 FOSCO, 
LARGURA PADRÃO 19", ALTURA DE 12U E PROFUNDIDADE 600MM, 
GUIA CABOS E ACESSÓRIOS (MARCA REF. INTELBRAS MRD 1257 OU 

UN 2,00 0,28% 2.294,46 - 4.588,92 4.588,92

100553 SINAPI

EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA (PIGTAIL ) COMPOSTA POR CABO 
ÓPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO EM UMA DAS EXTREMIDADES E 
ADAPTADOR ÓPTICO; UTILIZADO NO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 
PARA EMENDAS COM O CABO ÓPTICO DE ENTRADA; COMPRIMENTO 
1,5M, DIÂMETRO NOMINAL DE Ø0,9 OU Ø2MM, PODE SER DE FIBRAS 
MM OU SM

UN 2,00 24,51 - 49,02 49,02

43832 PM_324
PATCH CORD (UTP 24 AWG X 4PARES), COM 0,5M DE COMPRIMENTO, 
DIÂMETRO NOMINAL Ø5,5MM
ULTRA-FLEXÍVEL CAT 6, COM PLUGUE RJ45 CAT 6 NAS DUAS PONTAS

UN 96,00 0,08% 14,22 - 1.365,12 1.365,12

98306 SINAPI

RÉGUA COM 08 TOMADAS 2P+T, 250V, 15A, SEM DISJUNTOR, 19", COM 
PLACA FRONTAL 1U EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 DE 0,9MM. CABO DE 
MÍNIMO 1,5M E PLUG 2P+T. (NOVO PADRÃO);
DIMENSIONAMENTO 1U

UN 4,00 0,02% 63,73 - 254,92 254,92

98302 SINAPI

PATCH PANEL 24 PORTAS COM 24 CONECTORES FRONTAIS 
COMPATÍVEIS COM RJ45, PADRÃO CAT 6. INCLUINDO IDENTIFICAÇÕES; 
DIMENSIONAMENTO 1U (MARCA REF. LINHA PATCH PANEL GIGALAN 
CAT6 24P DA FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

UN 4,00 0,26% 1.094,05 - 4.376,20 4.376,20

CS.1262 PRC

ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PADRÃO 19", FABRICADO EM 
AÇO SAE 1008 E ESPESSURA 1,20MM; DIMENSIONAMENTO 1U, 
DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP) 90X45X40MM (MARCA REF. LINHA 
OCH1U 40MM DA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

UN 8,00 0,01% 23,34 - 186,72 186,72

100561 SINAPI

MÓDULO MINIGBIC PARA OPERAR EM REDES EPON (ETHERNET 
PASSIVE OPTICAL NETWORK ), CONECTOR PADRÃO SFP (SMALL FROM 
FACTOR PLUGGABLE ) COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONECTOR 
DA FIBRA TIPO SC PC (SIMPLEX/1 FIBRA), FIBRA MONOMODO 9/125UM 
(MÁXIMO 20KM) (MARCA REF. MODELO SFP EPON PX20+ DA INTELBRÁS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

UN 2,00 0,02% 178,51 - 357,02 357,02

98297 SINAPI

CABO DE REDE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS GIGALAN, CATEGORIA 
6, PARA USO INTERNO, CONSTRUÇÃO NÃO BLINDADO U/UTP 
(UNSHIELDED TWISTED PAIR), BITOLA DO CONDUTOR 24AWG, 
ISOLAMENTO EM POLIETILENDO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO 
NOMINAL DE 1MM, 4 PARES DE CONDUTORES ISOLADOS E REUNIDOS 
DOIS A DOIS, CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA (CM), 
DIÂMETRO NOMINAL DO CABO 6MM. INCLUINDO CONECTORES E 
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS (MARCA REF. FURUKAWA ELECTRIC 
GIGALAN CAT.6 U/UTP CM/CMR OU SIMILAR)

M 710,00 0,35% 8,08 - 5.736,80 5.736,80

98307 SINAPI
CONECTOR MACHO TIPO RJ45, CATEGORIA 6, COMPATIBILIDADE COM 
CABO SÓLIDO 24AWG~26AWG (MARCA REF. INTELBRAS CONEX 3000 
RJ45 CAT6 OU SIMILAR)

UN 240,00 0,66% 45,61 - 10.946,40 10.946,40

98277 SINAPI PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS ÓPTICOS M 2,00 14,22 - 28,44 28,44
91871 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø3/4" M 110,00 0,11% 15,81 - 1.739,10 1.739,10
91872 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø1" M 150,00 0,18% 20,09 - 3.013,50 3.013,50
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91940 SINAPI CAIXA 2"X4" DE EMBUTIR EM PVC UN 55,00 0,07% 20,20 - 1.111,00 1.111,00
91941 SINAPI TAMPA CEGA PARA CAIXA 4"X2" COM FURO CENTRAL UN 45,00 0,03% 12,86 - 578,70 578,70

91940 SINAPI CONJUNTO COMPLETO COM: 1 TOMADA RJ45 CAT 6, COM TAMPA, PARA 
CX 4X2" OU CONDULETE CJ 5,00 0,01% 20,20 - 101,00 101,00

91940 SINAPI CONJUNTO COMPLETO COM: 2 TOMADAS RJ45 CAT 6, COM TAMPA 
PARA CX 4"X2" OU CONDULETE CJ 5,00 0,01% 20,20 - 101,00 101,00

9 569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS - - - - -

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - - - - -
9.3.12 ENTRADA DE AGUA - - - - -

95635 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

un 1,00 - - - -

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA - - - - -
9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - - - - -

89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 m 40,00 0,04% 18,37 - 734,80 734,80

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - - - - -

89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 un 1,00 15,31 - 15,31 15,31

89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 un 4,00 13,98 - 55,92 55,92

89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 un 2,00 19,35 - 38,70 38,70

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - - - - -

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

m 142,00 0,35% 41,32 - 5.867,44 5.867,44

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - - - - -

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 5,00 0,01% 27,14 - 135,70 135,70

89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 2,00 0,01% 42,32 - 84,64 84,64

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS - - - - -

100848 SINAPI BACIA CONVENCIONAL COR BRANCO SEM ASSENTO - (CRECHE) UN 2,00 0,06% 529,25 - 1.058,50 1.058,50

86888 SINAPI BACIA CONVENCIONAL INFANTIL COR BRANCA (IS INFANTIL) - 
(CRECHE) UN 9,00 0,26% 469,16 - 4.222,44 4.222,44

95471 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
CENTRAL LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO (IS PCD) - (CRECHE) UN 1,00 0,05% 744,67 - 744,67 744,67

86903 SINAPI LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA LOUÇA NA COR 
BRANCO (TAMANHO DE REFERÊNCIA 53X44CM) - (CRECHE) UN 14,00 0,28% 327,99 - 4.591,86 4.591,86

86901 SINAPI CUBA OVAL DE EMBUTIR (IS INFANTIL) - (CRECHE) UN 4,00 0,04% 148,43 - 593,72 593,72
86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA 40L (DML) - (CRECHE) UN 2,00 0,06% 480,24 - 960,48 960,48

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE) UN 4,00 0,05% 223,12 - 892,48 892,48

100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE) UN 2,00 0,03% 216,32 - 432,64 432,64

100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (LAVATÓRIO) - (CRECHE) UN 4,00 0,05% 206,11 - 824,44 824,44

CS.1002 PRC BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERÊNCIA 
85X47X20CM) (IS INFANTIL) - (CRECHE) UN 2,00 0,13% 1.068,15 - 2.136,30 2.136,30

95544 SINAPI PAPELEIRA DE METAL SEM TAMPA PARA PAREDE - (CRECHE) UN 12,00 0,07% 90,94 - 1.091,28 1.091,28
CS.1003 PRC DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - (CRECHE) UN 14,00 0,04% 50,07 - 700,98 700,98
95547 SINAPI DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - (CRECHE) UN 14,00 0,04% 44,98 - 629,72 629,72
86915 SINAPI TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA P/ LAVATÓRIO - (CRECHE) UN 14,00 0,11% 126,93 - 1.777,02 1.777,02

86915 SINAPI TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA DE BANCADA (IS INFANTIL) - 
(CRECHE) UN 4,00 0,03% 126,93 - 507,72 507,72

86914 SINAPI TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE (DML) - (CRECHE) UN 2,00 0,01% 87,99 - 175,98 175,98
96805 SINAPI DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA (IS INFANTIL) - (CRECHE) UN 2,00 0,02% 186,22 - 372,44 372,44
86910 SINAPI TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (LACTÁRIO) - (CRECHE) UN 1,00 0,01% 113,66 - 113,66 113,66
86910 SINAPI TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (COZINHA) - (CRECHE) UN 1,00 0,01% 113,66 - 113,66 113,66

86910 SINAPI TORNEIRA BICA ALTA DE METAL DE BANCADA (COZINHA) - (CRECHE) UN 2,00 0,01% 113,66 - 227,32 227,32

86910 SINAPI TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA BICA ALTA (COZINHA) - (CRECHE) UN 1,00 0,01% 113,66 - 113,66 113,66
100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO (VESTIÁRIOS) - (CRECHE) UN 2,00 0,01% 97,20 - 194,40 194,40

94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)

UN 14,00 0,13% 159,00 - 2.226,00 2.226,00

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)

UN 20,00 0,11% 89,92 - 1.798,40 1.798,40

99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - 
(CRECHE)

UN 12,00 0,26% 360,86 - 4.330,32 4.330,32

86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 - (CRECHE)

UN 19,00 0,08% 69,58 - 1.322,02 1.322,02

86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA 
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (CRECHE) UN 4,00 0,02% 74,94 - 299,76 299,76

103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - 
(CRECHE)

M 126,00 0,21% 27,39 - 3.451,14 3.451,14

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - 
(CRECHE)

M 135,00 0,10% 12,24 - 1.652,40 1.652,40

103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 106,00 0,12% 19,47 - 2.063,82 2.063,82

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 67,00 0,04% 9,25 - 619,75 619,75

94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE) UN 26,00 0,03% 22,01 - 572,26 572,26

94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE) UN 11,00 6,82 - 75,02 75,02

103999 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 15,00 0,01% 12,03 - 180,45 180,45

94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - 
(CRECHE)

M 8,00 0,01% 15,84 - 126,72 126,72

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 13,00 0,01% 9,25 - 120,25 120,25

94676 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 - (CRECHE)

UN 4,00 12,00 - 48,00 48,00

94678 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 - (CRECHE)

UN 8,00 0,01% 14,44 - 115,52 115,52

94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE) UN 1,00 6,82 - 6,82 6,82

94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE) UN 1,00 17,34 - 17,34 17,34

94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE) UN 1,00 22,01 - 22,01 22,01

94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)

UN 8,00 0,01% 17,44 - 139,52 139,52

94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)

UN 5,00 0,01% 29,73 - 148,65 148,65

94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)

UN 4,00 0,01% 30,15 - 120,60 120,60

94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE) UN 4,00 0,01% 30,28 - 121,12 121,12

94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE) UN 5,00 0,02% 62,45 - 312,25 312,25
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102623 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 - (CRECHE)

UN 4,00 0,19% 779,20 - 3.116,80 3.116,80

89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE) M 59,00 0,09% 23,87 - 1.408,33 1.408,33

89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 - (CRECHE)

M 37,00 0,07% 33,39 - 1.235,43 1.235,43

89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 2,00 17,68 - 35,36 35,36

89491 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 8,00 0,05% 94,34 - 754,72 754,72

CS.1001 PRC

CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, 
PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E 
TORNEIRA,PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
(CRECHE)

UN 1,00 0,13% 2.083,07 - 2.083,07 2.083,07

97896 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 - 
(CRECHE)

UN 5,00 0,10% 328,14 - 1.640,70 1.640,70

97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 - 
(CRECHE)

UN 3,00 0,08% 426,36 - 1.279,08 1.279,08

89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

M 95,00 0,17% 29,09 - 2.763,55 2.763,55

89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

M 13,00 0,03% 36,17 - 470,21 470,21

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

M 110,00 0,27% 40,51 - 4.456,10 4.456,10

104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 - (CRECHE) UN 1,00 66,15 - 66,15 66,15

89733 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 23,00 0,03% 23,12 - 531,76 531,76

89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 11,00 0,03% 41,76 - 459,36 459,36

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 9,00 0,01% 15,40 - 138,60 138,60

89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 1,00 21,97 - 21,97 21,97

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 107,00 0,09% 14,67 - 1.569,69 1.569,69

104343 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 1,00 33,02 - 33,02 33,02

104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 5,00 0,01% 41,72 - 208,60 208,60

89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 13,00 0,04% 49,91 - 648,83 648,83

104347 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 1,00 46,46 - 46,46 46,46

89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 8,00 0,01% 26,00 - 208,00 208,00

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 4,00 0,01% 20,69 - 82,76 82,76

89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 4,00 0,01% 29,89 - 119,56 119,56

89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 8,00 0,01% 17,64 - 141,12 141,12

89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)

UN 7,00 0,01% 15,96 - 111,72 111,72

89573 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 6,00 0,03% 72,80 - 436,80 436,80

104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - 
(CRECHE)

UN 11,00 0,05% 68,24 - 750,64 750,64

98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020 - (CRECHE)

UN 2,00 0,02% 168,53 - 337,06 337,06

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - (CRECHE)

UN 8,00 0,21% 436,03 - 3.488,24 3.488,24

101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CRECHE) UN 5,00 0,07% 229,28 - 1.146,40 1.146,40

97599 SINAPI ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - (CRECHE) UN 12,00 0,01% 19,95 - 239,40 239,40

CS.1302 PRC
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S2 (SÍMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)

UN 2,00 27,15 - 54,30 54,30

CS.1302 PRC
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S14 (SÍMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)

UN 2,00 27,15 - 54,30 54,30

CS.1302 PRC
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, E5 (SÍMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)

UN 5,00 0,01% 27,15 - 135,75 135,75

102494 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PISO 
100X100CM - (CRECHE) M2 5,00 0,02% 56,37 - 281,85 281,85

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE) UN 1,00 43,28 - 43,28 43,28

92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)

M 4,50 0,01% 38,71 - 174,20 174,20

92694 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)

UN 1,00 24,69 - 24,69 24,69

92692 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)

UN 1,00 15,50 - 15,50 15,50

92699 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)

UN 1,00 21,58 - 21,58 21,58

92953 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)

UN 1,00 26,44 - 26,44 26,44

97549 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)

UN 2,00 0,01% 51,33 - 102,66 102,66

CS.2073 PRC MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (CRECHE) UN 1,00 36,92 - 36,92 36,92

CS.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (IS INFANTIL SALAS 
01) - (CRECHE) M2 0,77 0,03% 745,37 - 573,93 573,93

CS.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 250X70CM (IS INFANTIL SALAS 
01) - (CRECHE) M2 1,75 0,08% 745,37 - 1.304,40 1.304,40

CS.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (IS INFANTIL SALAS 
02) - (CRECHE) M2 0,77 0,03% 745,37 - 573,94 573,94
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CS.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 250X70CM (IS INFANTIL SALAS 
02) - (CRECHE) M2 1,75 0,08% 745,37 - 1.304,40 1.304,40

CS.901 PRC BANCADA EM ''L" DE GRANITO 250X60CM + 35X60CM (LACTÁRIO) - 
(CRECHE) M2 1,71 0,08% 745,37 - 1.274,58 1.274,58

CS.901 PRC BANCADA EM ''L" DE GRANITO 295X65CM + 50X65CM (COZINHA) - 
(CRECHE) M2 2,24 0,10% 745,37 - 1.669,63 1.669,63

CS.901 PRC BANCADA EM ''L" DE GRANITO 395X65CM + 55X65CM (COZINHA) - 
(CRECHE) M2 2,93 0,13% 745,37 - 2.183,93 2.183,93

CS.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 205X65CM (COZINHA) - (CRECHE) M2 1,33 0,06% 745,37 - 991,35 991,35

CS.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (DML) - (CRECHE) M2 0,40 0,02% 745,37 - 298,15 298,15

CS.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (LAVANDERIA) - 
(CRECHE) M2 0,40 0,02% 745,37 - 298,15 298,15

103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)

M 30,22 0,05% 28,97 - 875,47 875,47

103290 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)

M 16,44 0,05% 45,31 - 744,89 744,89

103291 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)

M 20,67 0,07% 56,42 - 1.166,20 1.166,20

103292 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)

M 3,89 0,02% 67,94 - 264,29 264,29

104316 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - 
(CRECHE)

M 48,60 0,07% 22,47 - 1.092,04 1.092,04

104320 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - 
(CRECHE)

UN 6,00 11,23 - 67,38 67,38

104319 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - 
(CRECHE)

UN 20,00 0,01% 9,91 - 198,20 198,20

104322 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - 
(CRECHE)

UN 1,00 7,39 - 7,39 7,39

86913 SINAPI TORNEIRA EXTERNA P/ TANQUE - (GLP) UN 1,00 49,75 - 49,75 49,75
89402 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648) - (GLP) M 2,50 12,24 - 30,60 30,60

103984 SINAPI JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50MM, COR MARROM, P/ ÁGUA 
FRIA PREDIAL - (GLP) UN 2,00 19,47 - 38,94 38,94

101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (GLP) UN 1,00 0,01% 229,28 - 229,28 229,28

CS.1302 PRC

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, DIÂMETRO = 40,4 CM, "PROIBIDO 
FUMAR", EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (GLP)

UN 2,00 27,15 - 54,30 54,30

CS.2071 PRC REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - (GLP) UN 1,00 0,04% 613,46 - 613,46 613,46

92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GLP)

M 5,60 0,01% 38,71 - 216,78 216,78

92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - 
(GLP) UN 1,00 15,50 - 15,50 15,50

92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - 
(GLP) UN 7,00 0,01% 24,69 - 172,83 172,83

92905 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") 
- (GLP) UN 3,00 0,01% 49,17 - 147,51 147,51

95249 SINAPI VÁLVULA ESFERA, BRONZE, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA - 
(GLP) UN 4,00 0,01% 58,37 - 233,48 233,48

97541 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA - (GLP) UN 1,00 28,90 - 28,90 28,90

97541 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA - (GLP) UN 1,00 28,90 - 28,90 28,90

97541 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA - (GLP) UN 2,00 28,90 - 57,80 57,80

101917 SINAPI MANÔMETRO 0-300PSI, 1/4" - (GLP) UN 1,00 0,01% 141,54 - 141,54 141,54

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (GLP) UN 1,00 43,28 - 43,28 43,28

CS.2072 PRC CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - 
(GLP) UN 1,00 16,10 - 16,10 16,10

97548 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (GLP)

UN 2,00 0,01% 51,33 - 102,66 102,66

CS.2073 PRC MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (GLP) UN 2,00 36,92 - 73,84 73,84
10 570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 

PINTURAS E ARGAMASSAS - - - - -

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS - - - - -
10.1.2 CHAPISCO - - - - -

87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 215,82 0,07% 5,21 - 1.124,42 1.124,42

10.4 PINTURAS - - - - -
10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA - - - - -
10.4.12 PINTURA EM FACHADAS - - - - -

88426 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

m2 215,82 0,23% 18,00 - 3.884,76 3.884,76

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, 
PINTURAS E ARGAMASSAS - - - - -

87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 - (CRECHE)

M2 436,24 0,79% 30,04 - 13.104,65 13.104,65

CS.601 PRC

PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO SOBRE 
CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI  - PORCELANATO NATURAL 
RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. 
CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA 
COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 264,72 1,87% 117,02 - 30.977,53 30.977,53

101727 SINAPI

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - PLACAS 30,5X30,5CM CINZA 
CLARO, COLADO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO (E=2MM) (MARCA 
REF. PAVIFLEX OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 149,25 1,61% 178,36 - 26.620,23 26.620,23

CS.602 PRC

RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO 
SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI  - PORCELANATO 
30X60CM BRANCO ACETINADO, PADRÃO CONFORME PROJETO 
(H=7CM), REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBELLO 
OU SIMILAR) - (CRECHE)

M 108,05 0,22% 33,34 - 3.602,39 3.602,39

101742 SINAPI
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 - PADRÃO CONFORME PROJETO (MARCA REF. 
PAVIFLEX OU SIMILAR) - (CRECHE)

M 129,32 0,47% 59,57 - 7.703,59 7.703,59

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 - DIVISORES DE AMBIENTES (L=15CM) - (CRECHE) M 3,26 0,02% 113,55 - 370,17 370,17

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (L=15CM) - (CRECHE) M 25,10 0,17% 113,55 - 2.850,11 2.850,11

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (L=17CM) - (CRECHE) M 44,18 0,30% 113,55 - 5.016,63 5.016,63

CS.606 PRC PEITORIS DE GRANITO EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=50CM) - 
(CRECHE) M 1,56 0,04% 437,31 - 682,20 682,20

CS.607 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS 
ACIMA DO PISO (L=8CM) - (CRECHE) M 1,00 41,86 - 41,86 41,86

CS.608 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS 
ACIMA DO PISO (L=10CM) - (CRECHE) M 35,80 0,10% 43,99 - 1.574,85 1.574,85

CS.609 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS 
ACIMA DO PISO (L=15CM) - (CRECHE) M 1,60 49,29 - 78,86 78,86

CS.610 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS 
ACIMA DO PISO (L=17CM) - (CRECHE) M 7,36 0,02% 51,40 - 378,31 378,31

104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - DIRECIONAL DE 
CONCRETO P/ ÁREA EXTERNA 25X25CM COR AMARELO - (CRECHE)

M2 1,25 0,01% 123,59 - 154,49 154,49

104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - DE ALERTA DE 
CONCRETO P/ ÁREA EXTERNA 25X25CM COR VERMELHO - (CRECHE)

M2 1,81 0,01% 123,59 - 223,70 223,70

101094 SINAPI

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - DIRECIONAL 
AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ ÁREA INTERNA 
25X25CM COR BRANCO - (CRECHE)

M 28,25 0,26% 154,68 - 4.369,71 4.369,71

101094 SINAPI

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - DE ALERTA 
AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ ÁREA INTERNA 
25X25CM COR AZUL - (CRECHE)

M 14,25 0,13% 154,68 - 2.204,19 2.204,19
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87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SOBRE CONCRETO P/ 
ADESÃO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PILARES INTERNOS E 
EXTERNOS E VIGAS DE FACHADA) - (CRECHE)

M2 257,97 0,07% 4,55 - 1.173,77 1.173,77

104951 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE PLATIBANDA NÃO COBERTAS POR 
TELHAS - (CRECHE)

M2 91,44 0,18% 32,35 - 2.958,08 2.958,08

104951 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - 
(CRECHE)

M2 948,23 1,86% 32,35 - 30.675,24 30.675,24

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE) M2 594,66 0,14% 3,99 - 2.372,69 2.372,69

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE) M2 594,66 0,72% 20,15 - 11.982,40 11.982,40

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. 
SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 594,66 0,44% 12,23 - 7.272,70 7.272,70

104611 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 30X60CM 
BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. 
PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 216,46 1,34% 102,31 - 22.146,02 22.146,02

104612 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 30X60CM 
BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. 
PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 91,60 0,57% 103,05 - 9.439,38 9.439,38

87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM 
COR AMARELO CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - 
(CRECHE)

M2 1,61 0,01% 80,41 - 129,46 129,46

87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM 
COR VERDE CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 2,60 0,01% 80,41 - 209,07 209,07

87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM 
COR VERMELHO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 0,78 80,41 - 62,72 62,72

87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM 
COR AZUL CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 0,78 80,41 - 62,72 62,72

104612 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - JUNTO A LAVATÓRIOS DE 
SALAS C/ PAREDES EM PINTURA (H=0,30M) - PORCELANATO 30X60CM 
BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. 
PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 0,72 103,05 - 74,19 74,19

87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 - (CRECHE)

M2 913,00 3,09% 55,89 - 51.027,57 51.027,57

88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE) M2 697,18 0,18% 4,35 - 3.032,73 3.032,73

96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE) M2 697,18 1,40% 33,30 - 23.216,09 23.216,09

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. 
BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 569,96 0,42% 12,23 - 6.970,61 6.970,61

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. ILHA 
AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 28,53 0,02% 12,23 - 348,92 348,92

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. 
PORCELANA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 19,03 0,01% 12,23 - 232,73 232,73

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - 
COR REF. CRÔMIO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 40,46 0,03% 12,23 - 494,83 494,83

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - 
COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 6,85 0,01% 12,23 - 83,78 83,78

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - 
COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 3,09 12,23 - 37,79 37,79

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - 
COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 4,45 12,23 - 54,43 54,43

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - 
COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 9,64 0,01% 12,23 - 117,90 117,90

88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - 
COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - 
(CRECHE)

M2 9,69 0,01% 12,23 - 118,51 118,51

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - 
COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 5,48 12,23 - 67,02 67,02

CS.603 PRC
EXECUÇÃO DE MOLDURA 10X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE 
FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
(CRECHE)

M 134,85 0,30% 36,19 - 4.880,23 4.880,23

CS.604 PRC
EXECUÇÃO DE MOLDURA 5X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE 
FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
(CRECHE)

M 173,70 0,36% 33,99 - 5.904,06 5.904,06

87881 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - 
(CRECHE)

M2 122,66 0,05% 6,13 - 751,91 751,91

90408 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 - (CRECHE)

M2 122,66 0,24% 32,94 - 4.040,42 4.040,42

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE) M2 391,79 0,12% 5,05 - 1.978,54 1.978,54

88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE) M2 391,79 0,84% 35,66 - 13.971,23 13.971,23

88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FORROS E TETOS - COR REF. BRANCO 
GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 391,79 0,35% 14,83 - 5.810,25 5.810,25

96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - (CRECHE) M2 269,13 1,18% 72,66 - 19.554,99 19.554,99

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023 - (CRECHE) M 294,12 0,22% 12,36 - 3.635,32 3.635,32

87881 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - 
(CRECHE)

M2 21,75 0,01% 6,13 - 133,33 133,33

90408 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 - (CRECHE)

M2 21,75 0,04% 32,94 - 716,45 716,45

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE) M2 21,75 0,01% 5,05 - 109,84 109,84

88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE) M2 21,75 0,05% 35,66 - 775,60 775,60

88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - BEIRAIS DE TELHADO - COR REF. 
BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 21,75 0,02% 14,83 - 322,56 322,56

102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (CRECHE) M2 96,39 0,10% 16,91 - 1.629,96 1.629,96
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CS.605 PRC
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS) - (CRECHE)

M2 9,30 0,03% 54,52 - 507,04 507,04

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU 
SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,58 26,60 - 42,03 42,03

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. 
SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,54 26,60 - 40,96 40,96

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU 
SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,52 26,60 - 40,43 40,43

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU 
SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,54 26,60 - 40,96 40,96

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU 
SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,58 26,60 - 42,03 42,03

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU 
SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,54 26,60 - 40,96 40,96

98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - 
BALDRAMES - (CRECHE)

M2 168,59 0,53% 51,69 - 8.714,41 8.714,41

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE) M2 168,59 0,42% 40,83 - 6.883,53 6.883,53

98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - 
(CRECHE)

M2 43,38 0,14% 54,10 - 2.346,86 2.346,86

98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - 
(CRECHE)

M2 125,21 0,50% 66,44 - 8.318,96 8.318,96

98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - 
REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)

M2 10,12 0,03% 51,69 - 523,10 523,10

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO M2 10,12 0,02% 40,83 - 413,20 413,20

98558 SINAPI
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)

UN 2,00 9,83 - 19,66 19,66

98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE 
CHUVEIRO - (CRECHE)

M2 3,30 0,01% 54,10 - 178,53 178,53

98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE 
CHUVEIRO - (CRECHE)

M2 6,82 0,03% 66,44 - 453,12 453,12

98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - 
FLOREIRAS - (CRECHE)

M2 37,86 0,12% 51,69 - 1.956,98 1.956,98

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE) M2 37,86 0,09% 40,83 - 1.545,83 1.545,83

98558 SINAPI
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)

UN 10,00 0,01% 9,83 - 98,30 98,30

98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - 
(CRECHE)

M2 16,11 0,05% 54,10 - 871,55 871,55

98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - 
(CRECHE)

M2 21,75 0,09% 66,44 - 1.445,07 1.445,07

87620 SINAPI CONTRAPISO - (GLP) M2 4,00 0,01% 30,04 - 120,16 120,16
101749 SINAPI PISO EM CIMENTO ALISADO - (GLP) M2 2,40 0,01% 52,99 - 127,17 127,17

87251 SINAPI
PISO EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X45CM 
PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO 
CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO - (GLP)

M2 1,60 47,83 - 76,53 76,53

88649 SINAPI
RODAPÉ EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X45CM 
PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO 
CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO - (GLP)

M 5,20 8,08 - 42,02 42,02

87879 SINAPI CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA 
INDUSTRIALIZADA (PAREDES INTERNAS) - (GLP) M2 16,99 4,55 - 77,31 77,31

104951 SINAPI MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES INTERNAS - (GLP) M2 16,99 0,03% 32,35 - 549,62 549,62

88485 SINAPI SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA SOBRE PAREDES 
INTERNAS TÉRREAS - (GLP) M2 16,99 3,99 - 67,79 67,79

88497 SINAPI EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE 
PAREDES INTERNAS - (GLP) M2 16,99 0,02% 20,15 - 342,34 342,34

88489 SINAPI
PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS EM DUAS DEMÃOS, 
ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. 
SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)

M2 16,99 0,01% 12,23 - 207,79 207,79

87879 SINAPI CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA 
INDUSTRIALIZADA (PAREDES DE FACHADA) - (GLP) M2 14,61 4,55 - 66,48 66,48

87775 SINAPI MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP) M2 14,61 0,05% 55,89 - 816,55 816,55

88415 SINAPI SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA SOBRE PAREDES DE 
FACHADA - (GLP) M2 14,61 4,35 - 63,55 63,55

96135 SINAPI EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE 
PAREDES DE FACHADA - (GLP) M2 14,61 0,03% 33,30 - 486,51 486,51

88489 SINAPI
PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES DE FACHADA EM DUAS DEMÃOS, 
ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR REF. PORCELANA AZUL (MARCA REF. 
SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)

M2 14,61 0,01% 12,23 - 178,68 178,68

87881 SINAPI CHAPISCO ROLADO SOBRE FORROS - (GLP) M2 4,00 6,13 - 24,52 24,52
90408 SINAPI EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 SOBRE FORROS - (GLP) M2 4,00 0,01% 32,94 - 131,76 131,76
88484 SINAPI SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA DE FORROS - (GLP) M2 4,00 5,05 - 20,20 20,20

88496 SINAPI EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE 
FORROS - (GLP) M2 4,00 0,01% 35,66 - 142,64 142,64

88488 SINAPI
PINTURA ACRÍLICA DE FORROS EM DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO 
FOSCO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - 
(GLP)

M2 4,00 14,83 - 59,32 59,32

98562 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
C/ IMPERMEABILIZADA (E=1,5CM) - (GLP) M2 6,24 0,02% 51,69 - 322,54 322,54

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS - (GLP) M2 6,24 0,02% 40,83 - 254,78 254,78

98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL - (GLP) M2 1,56 0,01% 54,10 - 84,40 84,40
98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE VERTICAL - (GLP) M2 4,68 0,02% 66,44 - 310,94 310,94

98562 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA C/ IMPERMEABILIZADA (E=1,5CM) - (GLP) M2 6,02 0,02% 51,69 - 311,17 311,17

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS - (GLP) M2 6,02 0,01% 40,83 - 245,80 245,80

98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL - (GLP) M2 6,02 0,02% 66,44 - 399,97 399,97
11 571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 

EQUIPAMENTOS EXTERNOS - - - - -

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO - - - - -
11.1.2 REGULARIZACAO - - - - -

100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m2 489,18 0,06% 2,11 - 1.032,17 1.032,17

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS - - - - -
11.2.2 PLANTAS - - - - -

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 m2 124,70 0,09% 12,29 - 1.532,57 1.532,57

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS - - - - -

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m2 465,70 1,81% 64,24 - 29.916,57 29.916,57

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m2 23,48 0,19% 133,74 - 3.140,22 3.140,22

101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 m 2,25 0,02% 151,15 - 340,09 340,09

12 12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS) - - - - -
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Nº CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS Unid Quantid. 
LICITADA

%   Exe-   
cutada

Coef. De
Influên.
(ABC)

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS) - - - - -

101735 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 22,24 0,51% 381,56 - 8.485,89 8.485,89

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 8,01 0,41% 846,80 - 6.782,87 6.782,87

CS.1601 PRC INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U M2 5,70 0,18% 524,14 - 2.987,60 2.987,60

CS.1602 PRC DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (D=0,30m) M 3,00 0,18% 1.009,88 - 3.029,64 3.029,64
CS.1603 PRC COIFA EM AÇO INOX 120CM X 80CM M2 0,96 0,26% 4.419,31 - 4.242,53 4.242,53

CS.1604 PRC PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 185X50CM (E=2CM) FIXADA C/ 
MÃO FRANCESA M2 4,63 0,25% 893,15 - 4.135,29 4.135,29

CS.1010 PRC EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H UN 8,00 0,05% 99,26 - 794,08 794,08

99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 - (CRECHE) M2 456,86 0,06% 2,34 - 1.069,05 1.069,05

103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DE 
ENTREGA DE OBRA - (CRECHE)

M2 8,00 0,14% 286,27 - 2.290,16 2.290,16

87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 - (CRECHE)

M2 5,98 0,02% 55,89 - 334,23 334,23

88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE) M2 5,98 4,35 - 26,01 26,01

96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE) M2 5,98 0,01% 33,30 - 199,14 199,14

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. 
MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 0,92 12,23 - 11,25 11,25

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. 
MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,27 12,23 - 15,53 15,53

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL 
BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,62 12,23 - 19,82 19,82

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. 
ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 1,27 12,23 - 15,53 15,53

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. 
CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

M2 0,92 12,23 - 11,25 11,25

103001 SINAPI GRELHA 10X220CM EM AÇO INOX - (GLP) M 2,20 0,03% 234,45 - 515,79 515,79
96624 SINAPI LASTRO DE BRITA (E=5CM) - (GLP) M3 0,02 135,92 - 2,72 2,72
92759 SINAPI AÇO P/ ESTRUTURA CA60 5MM - (GLP) KG 2,88 13,45 - 38,74 38,74
103760 SINAPI FORMAS P/ ESTRUTURA - (GLP) M2 0,77 0,01% 108,64 - 83,65 83,65
103675 SINAPI CONCRETO P/ ESTRUTURA - (GLP) M3 0,05 522,23 - 26,11 26,11

CS.4002 PRC INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM 80X20X450CM PADRÃO GOVERNO DO 
ESTADO DO PARANÁ UN 1,00 0,61% 10.057,14 - 10.057,14 10.057,14

TOTAL GLOBAL - LOTE 1:  % PREVISTO : 9,28% 7,11% SOMAS 117.614,49               1.653.500,00            1.535.885,51            

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato: R$1.653.500,00
Medição Acumulada: 117.614,49                                                   
Total Anterior: -                                                               
Valor e % executado desta Medição : R$117.614,49 7,11 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

% EXECUTADO :

MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
Arq. Rodrigo Pires Franco Ana Caroline da Rosa souza GILBERTO JOÃO ROSSI

A91039-2 ENGº CIVIL - CREA PR 193.167/D

Página 12 de 12

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE DA ROSA 
SOUZA:00941900975
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=ARSERPRO, OU=RFB e-CPF A1, CN=
ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA:00941900975
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.12.12 13:10:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANA CAROLINE DA 
ROSA 

SOUZA:00941900975

GILBERTO JOAO 

ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por 

GILBERTO JOAO 

ROSSI:03160453901 

Dados: 2025.12.12 14:11:18 -03'00'

     33
Município de Sulina



RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município: Sulina

Projeto/Lote/Medição: 60 / 1 / 1

Programa: PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Contratada: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con 

Contrato Nº: 139/2025 

Data da Vistoria: 04/12/2025

Objeto:

Construção de Creche, contendo: secretaria, diretoria, sala de professores, brinquedoteca, sala de
amamentação, I.S. masculino, I.S. feminino, I.S. infantil, I.S. PCD adulto, 03 salas de aula, refeitório,
lactário, cozinha, despensa, lavanderia, vestiário masculino, vestiário feminino, D.M.L., jardim sensorial
descoberto, sala de espera coberta e pátio coberto. 

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período
de 22/10/2025 até 04/12/2025.

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 | PLACA DE OBRA 2 | PLACA DE OBRA 

14 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS 3 | GABARITO E CANTEIRO DE OBRAS 

Página 1 / 3

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Ana Caroline da Rosa Souza (11/12/2025 14:58:19). Verifique a autenticidade em
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     34
Município de Sulina



4 | ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS APOS CONCRETAGEM DAS
ESTACAS 

5 | ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS APOS A CONCRETAGEM DAS
ESTACAS 

6 | CONFERENCIA DAS ARMADURAS DOS BLOCOS E
FORMAS PARA CONCRETAGEM 

7 | CONFERENCIA DAS ARMADURAS DOS BLOCOS E
FORMAS PARA CONCRETAGEM 

8 | CONCRETAGEM DOS BLOCOS 9 | ACABAMENTO SUPERFICIAL DOS BLOCOS 

10 | BLOCOS CONCRETADOS 11 | CENTRAL DE ARMADURAS, DEPOSITO E SANITARIO 
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12 | FUNDAÇÃO CONCRETADA 13 | CORPOS DE PROVA DE CONTROLE DA EMPRESA
EXECUTORA 

Versão digital: https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/17954/lote/22180/medicao/17104/relatorio-fotografico/6832

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto
da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da
presente planilha de medição.

Sulina, 11 de dezembro de 2025. 

Ana Caroline da Rosa Souza 
Diretora do Departamento de Engenharia

Registro no Órgão de Classe: PR 193167/D
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Área Resultante da Obra
456,86 m²

Categoria Destinação Tipo de Obra Área

Obra Nova Comercial salas e lojas Alvenaria 456,86 m²

CPF/CNPJ Nome

80.869.886/0001-43 MUNICIPIO DE SULINA

Data de término da responsabilidadeData de início da responsabilidade
22/10/2025

Vínculo
Construtora

CPF/CNPJ
16.700.335/0001-52

Nome
MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Complemento
LOTE 29, QUADRA 69

Número
S/N

Logradouro
AVENIDA IGUAÇU

Bairro
CENTRO

CEP
85.565-000

UF
PR

Município
SULINA

País
BRASIL

Data
22/10/2025

Situação
Ativa

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Data do início da obra
22/10/2025

Cadastro Imobiliário
9999999999999

CIBRRT
16189654

ARTTipo Zona
Zona Urbana

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do cadastramento
12/12/2025 08:39

Nome da obra
MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Número de inscrição da obra
90.026.73251/74

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Situação da obra

Endereço

Responsável

Contratantes

Áreas Principais

Área Resultante
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