



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 01

AO CONTRATO Nº 174/2024

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **GAYA ENGENHARIA LTDA - ME**, representado pelo Sr. **ALEX UILIAM BOTTEGA**, têm certa e ajustada a presente adição do Contrato nº 174/2024, celebrado entre ambos na data de 26 de junho de 2024, em decorrência da Concorrência Eletrônica nº 07/2024, com fundamento nos art. 130 e 132 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, para nele acrescer o que segue.

Cláusula Primeira – Inclusão de Serviços

Referente as atividades da obra da piscina, se observou que alguns serviços essenciais para a sua execução não foram considerados, os quais foram listados na tabela abaixo. Para tanto se faz necessária a inclusão dos itens indicados, fundamentais para a organização e segurança da obra, em consonância com parecer técnico e parecer jurídico.

Fonte	Descrição	QTDE.	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total com BDI	Valor Total com Desconto
SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	484 M²	R\$121,20	R\$58.660,80	R\$71.566,18	R\$69.595,06
SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H AF_05/2020	1645,6³	R\$12,16	R\$20.010,74	R\$24.413,10	R\$23.740,70
SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	28,1M³	R\$624,40	R\$17.545,64	R\$21.405,68	R\$20.816,11
SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	562M²	R\$3,74	R\$2.101,88	R\$2.564,29	R\$2.493,67



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

	CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021					
SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	105M²	R\$34,15	R\$3.585,75	R\$4.374,62	R\$4.254,13
COTAÇÃO	Piscina Enterrada De Concreto/Drykoelastic-Manta Líquida cimentícia Bi Componente Flexível e Elástica, estruturada com telas de poliéster nas paredes e chão. Com teste de estanqueidade.	1 UNID.	R\$70.250,00	R\$70.250,00	R\$85.705,00	R\$83.344,46
Total: R\$204.244,13						

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul, 15 de agosto de 2024



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
MUNICÍPIO
Nilson Antonio Feversani
Prefeito Municipal


GAYA
ENGENHARIA
LTDA:354933
10000170
Assinado de forma digital por GAYA ENGENHARIA LTDA:35493310000170
Dados: 2024.08.15 11:22:26 -03'00'

ALEX
UILIAM
BOTTEGA:034
096231974
Assinado de forma digital por ALEX UILIAM BOTTEGA:03096231974
Dados: 2024.08.15 11:22:53 -03'00'

GAYA ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATADA
ALEX UILIAM BOTTEGA
Proprietário Titular – Administrador

TESTEMUNHAS:


Fabiana Novadzki
RG: 10.359.262-6


Thalyzia Kopp Prechtlak
RG: 8.869.492-9

