



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:
SULINA – PR.

SUBPROJETO:
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LINHA BOM JESUS

EMPRESA CONTRATADA:
PEDREIRA SANTIAGO LTDA – CNPJ: 77.744.134/0001-41

VALOR REAL:
RS 2.630.000,22

CONTRATO Nº:
20/2026


SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM CBUQ, 12.000,00 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. TRECHOS: - ESTRADA VICINAL LNHA BOM JESUS - INICIAL - ESTRADA VICINAL LINHA BOM JESUS – FINAL - lote 1, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 01/2026.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização

Aos 29 (Vinte e Nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, o Prefeito Municipal, declara que a obra está aguardando a finalização.


GILBERTO JOÃO ROSSI
Prefeito Municipal

Sulina – PR, 29 de maio de 2026.