

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 2 | 2020 | ampliação da rede de iluminação publica na rua joaquin josé nazário Esta intervenção foi concluída | Contrato 29/2020 | 2 | 01/04/2020 | R\$ 15.921,69 | 100,00% |

Nº2/2020
Data Inicial: 01/04/2020

**ampliação da rede de iluminação publica na
rua joaquin josé nazário**

R\$ 15.921,69

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7867

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1 | 2020 | 29/04/2020 | 1 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12409 | 1 | 123 | 29/04/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.9*.9**-90 | ART (CREA) | 17**2*0**48**1 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.0*.1**-97 | ART (CREA) | 20**4*2**75 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.0*.1**-97 | ART (CREA) | 20**4*2**75 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.0*.1**-97 | ART (CREA) | 20**4*2**75 | Orçamento | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1800 | R\$ 15.921,69 | 01/04/2020 | |
| Contrato | 29 | 2020 | 04.368.898/0001-06 | 1801 | R\$ 15.921,69 | 01/04/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1805 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 29/04/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 29/2020 | 100,00% |
| 1821 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 01/05/2020 | | | |