

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2011	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E CALÇADA COM PAVER PÁTIO UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 1114/2011	180	13/05/2011	R\$ 9.549,72	0,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº4/2011
Data Inicial: 13/05/2011

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
E CALÇADA COM PAVER PÁTIO UNIDADE
MUNICIPAL DE SAÚDE**

R\$ 9.549,72

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0**-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1114	2011	76.995.430/0001-52	0	R\$ 9.549,72	13/05/2011	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
97	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/03/2013			