

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2015	CALÇAMENTO FÊNIX 3 Esta intervenção foi concluída	Contrato 1663/2014	180	02/10/2015	R\$ 277.849,47	100,00%

Nº11/2015
Data Inicial: 02/10/2015

CALÇAMENTO FÊNIX 3

R\$ 277.849,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11275

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7439	2015	01/10/2015	12334
7441	2015	01/10/2015	12334
7425	2015	01/10/2015	12334
7440	2015	01/10/2015	12334
7442	2015	01/10/2015	12334
2459	2016	01/05/2016	12334
2458	2016	01/05/2016	12334
2457	2016	01/05/2016	12334
3096	2017	01/07/2017	12334
3097	2017	01/07/2017	12334
4166	2017	01/09/2017	12334
4167	2017	01/09/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1076	574	01/10/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
11/07/2015	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.0**.-60	ART (CREA)	20**1*5**8	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.*0*.0**.-60	ART (CREA)	20**1*5**8	Orçamento	Sim
CPF	00*.*0*.0**.-60	ART (CREA)	20**1*5**8	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*3*.8**.-29	ART (CREA)	20**2*0**00	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1827	R\$ 278.623,51	04/07/2014	
Contrato	1663	2014	00.999.309/0001-37	1826	R\$ 227.849,47	13/11/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1824	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1663/2014	9,00%
1825	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1663/2014	46,00%
1880	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/11/2015			
1880	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/06/2016			
2625	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1663/2014	80,00%
2634	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1663/2014	80,20%
2639	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1663/2014	80,00%
2644	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1663/2014	99,08%
2645	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1663/2014	100,00%
2653	Conclusão	10	Jurisdicionado	02/04/2017			