

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2		Academia da Saúde Esta intervenção foi concluída	Contrato 162/2019	120	16/06/2020	R\$ 121.543,37	100,00%



#### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001717

### Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 2900
 2020
 16/06/2020
 12543

# Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData125432015112903/12/2018

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento10/10/2021162Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?	
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**1*5**22**	Execução de Obra	Sim	
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	20**3*7**80	Projeto Arquitetônico	Sim	
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	20**3*7**80	Orçamento	Sim	
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**46**	Fiscalização	Sim	

#### Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5347	R\$ 124.981,00	26/07/2019	
Contrato	162	2019	80.869.886/0001-43	5348	R\$ 121.543,37	08/10/2019	100,00%

### Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5360	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2019	100,00%

5363 Conclusão

Jurisdicionado 03/08/2020