

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2026	REFORMA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UPA Esta intervenção está em andamento	Contrato 145/2026	240	22/05/2026	R\$ 1.925.000,00	1,60%

Nº12/2026
Data Inicial: 22/05/2026

REFORMA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UPA

R\$ 1.925.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45607

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3493	2026	08/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1025	4724	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/01/2027	145/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**01**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**01**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**59**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.0*.4**-97	ART (CREA)	17**2*3**04**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001460	R\$ 1.929.529,30	04/02/2026	
Contrato	145	2026	76.995.414/0001-60	9001461	R\$ 1.925.000,00	22/05/2026	1,60%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001462	Medição	1	Jurisdicionado	23/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2026	1,60%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900291124278					

Nº12/2026
Data Inicial: 22/05/2026

REFORMA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UPA

Documentos

R\$ 1.925.000,00















17/06/2026, 13:29
-25.854601,-52.534364

Rua João Ignácio Thomas, 4237
Chopinzinho PR
85560-000













